



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 11.5.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
na provedení díla s názvem

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název subjektu: **Obec Velká Chyška**
se sídlem: Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška
IČO: 00249289
zastoupený: Ing. Martinem Drsem - starostou
telefon: [REDACTED]
e-mail: info@velkachyska.cz
profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_147.html

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **SHB Hovorka s.r.o.**
se sídlem: Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice
spisová značka: C 15837 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 280 76 044
DIČ: CZ28076044
Zastoupený:
František Hovorka, jednatel
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: shbhovorka@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo.

II.2 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o vícepráce a méněpráce, jejichž vznik byl zapříčiněn tím, že při návrhu zateplení střešní konstrukce bylo vycházeno z původní projektové dokumentace „Kulturní zařízení pro obec Velká Chyška“, vypracované v září roku 1976 Ing. Příhodou. Podle této původní PD měla být skladba střechy

následující: 10 mm asfaltové lepenky, 30 mm cementový potěr, 100 mm plynosilikát, 20 mm pískové lože. V projektové dokumentaci „Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce“ zpracované v únoru 2021, je navrženo zateplení střešního pláště mechanickým kotvením izolantu s povlakovou izolací z PVC folie. Před započítáním stavebních úprav byly provedeny výtažné zkoušky stávající střešní konstrukce firmou Jakub Kokeš CZ, s r.o. Zkouškami bylo zjištěno, že střecha není vhodná ke kotvení. Při prohlídce byla zjištěna následující skladba střešní konstrukce: 20-40 mm asfaltové lepenky, 10-20 mm zvětralého cementového potěru, cca 100 mm škvárového násypu Železobetonová střešní deska. Na základě výtažných zkoušek a ověření skutečného souvrství bylo nutné provést změnu systému zateplení střešního pláště. Izolant a hydroizolační fólie PVC nemůže být mechanicky kotvena. Je tedy nově navržen systém lepením speciálním polyuretanovým lepidlem na bázi fenolových pryskyřic s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů. Změna technického řešení zapříčinila vznik víceprací a méněprací, které jsou předmětem tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu ZL_1: Změnový list č. 1 – Změna střešní krytiny. Celkem se jedná o 770 053,30 Kč víceprací a 598 812,30 Kč méněprací. Hodnota změny představuje 26,48 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst představuje 3,31 % původní hodnoty závazku. Položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.3V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku IV.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, a to z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	 5.169.999,00 Kč
(základ daně 21 %	 4 550 589,60 Kč)
(základ daně 15 %	 619.409,40 Kč)
Sazba DPH 21%	 955.623,82 Kč
Sazba DPH 15 %	 92.911,41 Kč
Celková cena díla včetně DPH	 6.218.534,23 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

na nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH dle SOD	 5.169.999,00 Kč
(základ daně 21 %	 4 550 589,60 Kč)
+ vícepráce	 + 558 521,20 Kč
- méněpráce	 - 484 847,70 Kč
(základ daně 15 %	 619.409,40 Kč)
+ vícepráce	 + 211 532,10 Kč
- méněpráce	 - 113 964,60 Kč
Celková cena díla po změnách bez DPH	 5 341 240,00 Kč
(základ daně 21 %	 4 624 263,10 Kč)

(základ daně 15 %	 716 976,90 Kč)
Sazba DPH 21%	 971 095,25 Kč
Sazba DPH 15 %	 107 546,54 Kč
Celková cena díla včetně DPH	 6 419 881,79 Kč

Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou podloženy oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.


Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.
- III.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
- III.3 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.


IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Ve Velké Chyšce dne 16. 9. 2021	V Červené Řečici dne 16. 9. 2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Ing. Martin Drs	František Hovorka
starosta	jednatel



Změnový list č. 1

Číslo zakázky		Zakázka	
Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce			
Komentář			
Popis verze		Změnové listy	
Komentář verze			
Adresa			
Rok		2021	
Typ Firmy		Datum zahájení	
Dodavatel		Datum dokončení	
Investor		Kontaktní osoba	
Význam (funkce)		Telefon	
Rozpočtář		Jméno	
		2104A	
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
ZM_1_03	Střecha kulturního domu		
ZM_1_04	Střecha bytu		
Celkem (bez DPH)		171 241	
DPH		30 107	
DPH 21 % ze základny: 236 916		15 471	
DPH 15 % ze základny: -65 675		14 635	
Celkem (včetně DPH)		201 348	
Za zhotovitele SHB s.r.o.		Za objednatele	
Jméno : [redacted]		Jméno : [redacted]	
Datum : 16.9.2021		Datum : 16.9.2021	
Podpis: [redacted]		Podpis: [redacted]	
Poznámka :			



Zakázka:

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
ZL: Změnové listy	171 241	30 107	201 348	64
ZL_1: Změnový list č. 1 - Změna střešní krytiny	171 241	30 107	201 348	64
ZM_1_03: Střecha kulturního domu	73 673	15 471	89 145	32
712: Povlakové krytiny	62 156	13 053	75 208	28
713: Izolace tepelné	- 19 454	- 4 085	- 23 539	2
764: Konstrukce klempířské	30 972	6 504	37 476	2
ZM_1_04: Střecha bytu	97 568	14 635	112 203	32
712: Povlakové krytiny	45 046	6 757	51 803	25
713: Izolace tepelné	44 157	6 624	50 780	5
764: Konstrukce klempířské	8 364	1 255	9 619	2

Celkem (bez DPH)

171 241

DPH

30 107

DPH 21 % ze základny: 73 673

15 471

DPH 15 % ze základny: 97 568

14 635

Celkem (včetně DPH)

201 348

Zakázka:

Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chýšce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

ZL: Změnové listy

171241

ZL_1: Změnový list č. 1 - Změna střešní krytiny

171241

ZM_1_03: Střecha kulturního domu

73673

712: Povlakové krytiny

62156

330.	B	712363115	Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm		kus	5,000	-239,30	-1197	Smlouva o dílo
331.	B	28342013	Plný popis: manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114		kus	5,000	-222,08	-1110	Smlouva o dílo
332.	B	712363117	Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 1000 mm		kus	3,000	-317,26	-952	Smlouva o dílo
333.	B	712363352	Plný popis: Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš - 100 mm		m	32,000	-246,55	-7890	Smlouva o dílo
334.	B	712363353	Plný popis: Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš - 100 mm		m	32,000	-249,27	-7977	Smlouva o dílo
335.	B	712363357R	Plný popis: Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 265 - mm		m	93,000	-330,85	-30769	Smlouva o dílo
336.	B	712363359	Plný popis: Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm		m	37,000	-348,98	-12912	Smlouva o dílo
337.	B	712363366	Plný popis: Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm		m	32,970	-249,27	-8219	Smlouva o dílo
338.	B	712363369R	Plný popis: Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příkopná lišta rš 150 - mm		m	93,000	-271,93	-25290	Smlouva o dílo

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
339.	B 712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m	m2	501,813	-185,82	-93248	Smlouva o dílo
Plný popis:							
340.	B 28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	577,085	-232,98	-134447	Smlouva o dílo
Plný popis:							
341.	B 712363602	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole,budova v do 18m	m2	55,757	-299,13	-16678	Smlouva o dílo
Plný popis:							
342.	B 28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	64,121	-232,98	-14939	Smlouva o dílo
Plný popis:							
343.	B 712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	557,570	-21,75	-12130	Smlouva o dílo
Plný popis:							
344.	B 69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	641,206	-24,47	-15693	Smlouva o dílo
Plný popis:							
345.	B 712998001	Montáž atikového chříče z PVC DN 50	kus	23,000	-1 761,64	-40518	Smlouva o dílo
Plný popis:							
346.	B 998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,998	-7 494,88	-22470	Smlouva o dílo
Plný popis:							
347.	SP 712311101/00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	557,570	8,99	5011	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 11,7 Kč/ jednotku
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým							
348.	H 11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,256	45 594,27	11672	Smlouva o dílo
Plný popis:							
349.	SP 712441559/00	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	557,570	84,50	47116	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 110 Kč/jednotku
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
350.	H 62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií - nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	641,206	134,44	86200	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 175 Kč/jednotku
Plný popis:							
351.	B 712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	557,570	100,62	56100	Smlouva o dílo
Plný popis:							
352.	H 62856002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se - spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	641,206	139,04	89156	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 181 Kč/jednotku
Plný popis:							
353.	SP 712441559/00	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	557,570	84,50	47116	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 110 Kč/jednotku
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše							
354.	H 62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a - hrubozrnným břídlícným posypem na horním povrchu	m2	641,206	148,26	95067	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 193 Kč/jednotku
Plný popis:							
355.	B 998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	9,207	7 494,88	69005	Smlouva o dílo
Plný popis:							
356.	SP 712363115/00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	5,000	239,30	1197	Smlouva o dílo
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruh							
357.	SP 712363117/00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 1000 mm	kus	3,000	317,26	952	Smlouva o dílo
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruh							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
713: Izolace tepelné								
358.	B	713141261	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	557,570	-68,89	-38411	Smlouva o dílo
							-19454	
<i>Plný popis:</i>								
359.	SP	X1	Příplatek za použití speciálního PU lepidla - dle dodavatele systému	m2	1 115,140	17,00	18957	X-položka dle nabídky
<i>Plný popis:</i>								
764: Konstrukce klempířské								
360.	SP	764212664/00	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	93,000	235,84	21933	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 307 Kč/jednotku
							30972	
<i>Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm</i>								
361.	SP	764212634/00	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	37,000	244,29	9039	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 318 Kč/jednotku
<i>Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm</i>								
ZM_1_04: Střecha bytu								
712: Povlakové krytiny								
362.	B	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	-239,30	-479	Smlouva o dílo
							45046	
<i>Plný popis:</i>								
363.	B	28342013	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114	kus	2,000	-222,08	-444	Smlouva o dílo
<i>Plný popis:</i>								
364.	B	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš - 100 mm	m	13,000	-246,55	-3205	Smlouva o dílo
<i>Plný popis:</i>								
365.	B	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš - 100 mm	m	13,000	-249,27	-3241	Smlouva o dílo

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
Plný popis:								
366.	B	712363357R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice šířká rš 265 - mm	m	22,000	-330,85	-7279	Smlouva o dílo
Plný popis:								
367.	B	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	13,000	-348,98	-4537	Smlouva o dílo
Plný popis:								
368.	B	712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm	m	13,006	-249,27	-3242	Smlouva o dílo
Plný popis:								
369.	B	712363369R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 150 - mm	m	13,000	-271,93	-3535	Smlouva o dílo
Plný popis:								
370.	B	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	128,759	-185,82	-23926	Smlouva o dílo
Plný popis:								
371.	B	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	148,073	-232,98	-34497	Smlouva o dílo
Plný popis:								
372.	B	712363502	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	14,307	-299,13	-4280	Smlouva o dílo
Plný popis:								
373.	B	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	16,453	-232,98	-3833	Smlouva o dílo
Plný popis:								
374.	B	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	143,066	-21,75	-3112	Smlouva o dílo
Plný popis:								
375.	B	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	164,526	-24,47	-4027	Smlouva o dílo
Plný popis:								
376.	B	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,614	-7 494,88	-4602	Smlouva o dílo
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
377.	SP	712311101/00 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	143,066	8,99	1286	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 11,7 Kč/ jednotku
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým							
378.	H	11163150 lak penetrační asfaltový	t	0,066	45 594,27	3009	Smlouva o dílo
Plný popis:							
379.	SP	712441559/00 Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	164,526	84,50	13903	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 110 Kč/jednotku
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše							
380.	H	62853001 pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií - nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	189,205	134,44	25436	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 175 Kč/jednotku
Plný popis:							
381.	B	712431111 Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	164,526	100,62	16554	Smlouva o dílo
Plný popis:							
382.	H	62856002 pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se - spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	189,205	139,04	26308	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 181 Kč/jednotku
Plný popis:							
383.	SP	712441559/00 Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	164,526	84,50	13903	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 110 Kč/jednotku
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
384.	H 62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a - hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	189,205	148,26	28052	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 193 Kč/jednotku
Plný popis:							
385.	B 998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,716	7 494,88	20356	Smlouva o dílo
Plný popis:							
386.	SP 712363115/00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	239,30	479	Smlouva o dílo
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruh							
713: Izolace tepelné 44157							
387.	B 713141241	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	143,066	-67,98	-9726	Smlouva o dílo
Plný popis:							
388.	SP 713141136/00	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	143,066	87,93	12580	Smlouva o dílo
Plný popis: Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou							
389.	SP X1	Příplatek za použití speciálního PU lepidla - dle dodavatele systému	m2	329,052	17,00	5594	X-položka dle nabídky
Plný popis:							
390.	B 28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	189,205	174,04	32929	Smlouva o dílo
Plný popis:							
391.	SP 713140841/00	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní přípevněné z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	143,066	19,44	2781	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 25,3 Kč/jednotku
Plný popis: Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací přípevněných šrouby z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100							

764: Konstrukce klempířské

8364

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
392.	SP	764212664/00	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,000	235,84	5188	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 307 Kč/jednotku
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm								
393.	SP	764212634/00	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000	244,29	3176	ÚRS - koeficient 0,7682 (viz II/10 SoD) - cena ÚRS 318 Kč/jednotku
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm								