

Dodatek č. 1 ***smlouvy o dílo***

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 3/2021

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily**

Místo plnění díla: *k.ú. Proseč u Pošné, ZUJ 548600 Pošná, NUTS CZ0633548600 okres
Pelhřimov.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Pošná

sídlo: 395 01 Pošná 51

zastoupený: Radek Klika, starosta obce

IČ: 00248886

DIČ: CZ00248886

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 94-7719261/0710
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 5828261/0100

1.2 Zhotovitel: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

sídlo: 394 11 Cetoraz č.p. 64

statutární zástupce: Luboš Novotný, jednatel

IČ: 28133838

DIČ: CZ28133838

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: XXXXXXXXXX

Registrace (spis. zn.): C 19296 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

V souladu s čl. 3.4. smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2021 se smluvní strany v návaznosti na vydání Rozhodnutí o přidělení dotace a zajištění finančních prostředků určených pro financování díla dohodly na úpravě doby plnění dle čl. 3.1. takto:

Původní znění čl. 3.1. smlouvy:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště
Lhůta výstavby	do 12 měsíců od zahájení prací

Nové znění čl. 3.1.:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů po předání převzetí staveniště
Dokončení prací na díle	do 31. 8. 2022

Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2021 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento Dodatek č. 1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Pošné dne 22. 6. 2022

Za objednatele:

V Cetorazi dne 22. 6. 2022

Za zhotovitele:



Radek Klika
starosta obce Pošná



Luboš Novotný
jednatel společnosti Pacovská stavební a
obchodní společnost s.r.o.

OBEC POŠNÁ
Pošná 51, 395 01 Pacov
IČO: 248 886
②

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.
J.R. 20.3.2011, C-19296, KS v Českých Budějovicích
Cetoraz 64, 394 11 Cetoraz
IČ: 28133838, DIČ: CZ28133838
tel.: 723 930 874