

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 16.9.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

„Přírodní školní zahrada Obrataň“

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Název: **Obec Obrataň**
Sídlo: Obrataň 204, 394 12 Obrataň
IČ: 00248746
DIČ: CZ00248746
Zastoupený: Alešem Komárkem – starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3929261/0100
Telefon: 702 064 098
E-mail: podatelna@obecobratan.cz
Zástupci objednatele:
Ve věcech smluvních i technických: Aleš Komárek, starosta, tel. 702 064 098

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **EKOIMPEX Vysočina s.r.o.**
se sídlem: Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
spisová značka: oddíl C vložka 16025 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
IČO: 28079540
DIČ: CZ28079540
Zastoupený:
Hanou Neckářovou - jednatelkou
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Zástupci zhotovitele:
Hana Neckářová ve věcech smluvních (tel. [REDAKCE])
Hana Neckářová ve věcech technických (tel. [REDAKCE])

dále jen **zhotovitel**

I.3 Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Předmětem dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy je náhrada následujících položek (méněpráce):

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena bez DPH [CZK]	Cena celkem bez DPH [CZK]
38	K	R	srážkoměr	kus	1,000	- 180,00	180,00
39	K	R	teploměr maximominimální	kus	1,000	- 260,00	260,00
40	K	R	vlasový vlhkoměr	kus	1,000	- 260,00	260,00
41	K	R	anemometr	kus	1,000	- 450,00	450,00
42	K	R	barometr	kus	1,000	- 450,00	450,00
Celkem							1 600,00

Za 1 ks poloprofesionální meteostanice s přístroji v ceně bez DPH 3 883,50 Kč, vč. DPH 4 699,-Kč (vícepráce).

II.2V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku IV.1. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	627 127,03 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	131 696,68 Kč
Celková cena díla včetně DPH	758 823,71 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

na nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	627 127,03 Kč
+ vícepráce	3 883,50 Kč
- méněpráce	1 600,00 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	629 410,53 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	132 176,21 Kč
Celková cena díla po změnách včetně DPH	761 586,74 Kč

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

III.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.3 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Obratani dne 31.10.2022	V Pelhřimově dne 31.10.2022
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Aleš Komárek	Hana Neckářová
starosta	jednatelka



OBEC OBRATŇ
 394 12 Obratň 204
 IČ: 00248746 -1-

EKOIMPEX VYSOČINA s.r.o.
 Javorová 2262
 Pelhřimov 393 01
 IČO: 280 79 540 • DIČ: CZ28079540