



**„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ
CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“**

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Město Horní Cerekev**
Sídlo: **Náměstí T.G.Masaryka č.p. 41, 394 01 Horní Cerekev**
Zastoupený: **Paní Markétou Vaňkovou, DiS., místostarostkou města**, *MILAN KUNST, STAROSTA*
IČ: **00248185** DIČ: **CZ00248185**
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: **Paní Markéta Vaňková, DiS., místostarostka**
kontakt – tel.: **+420728025405**; e-mail: mistostarosta@hornicerekev.cz,
Zastoupení ve věcech technických: (technický dozor investora),
kontakt – tel.:; bude včas sděleno vítěznému uchazeči
zastoupení ve věcech výběrového řízení: **Ing. Oldřich Dryšl,**
kontakt – tel.: **+420604235530**; e-mail: oldrichdrysl@seznam.cz;
Bankovní spojení: účet č.: **94-...../0710-ČNB**
účet č.: **3227120369/0300 – ČS, a.s.**

(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **ENVIREX, spol. s r.o.**
Sídlo: **Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě**
Zastoupení: **Mgr. Karlem Zídkem, jednatelem**
IČ: **47914700** DIČ: **CZ47914700**
Zápis v OR: **C 10268 vedená u Krajského soudu v Brně**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**
Číslo účtu: **9201708604/0600**
Telefon, fax: **603 223 506**
E-mail: **pokorny@envirex.cz**
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: **RNDr. Ladislav Pokorný**
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: **RNDr. Ladislav Pokorný**

(dále jen Zhotovitel)

Článek 4. – Čas plnění se mění takto

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení plnění: **obecně-nejdříve do 30 dnů od podpisu SOD-předpoklad 30. 04. 2020**

Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti smlouvy dle článku 12. této smlouvy.

Ukončení plnění nejpozději do: **30. 09. 2022**

Předání dokončené stavby do: **30. 09. 2022**

Termín předložení ZVA: **31. 12. 2022**



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

**„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ
CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“**

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Výše uvedené termíny budou plněny v závislosti na změně územního plánu obce a vydání stavebního povolení.

Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení se doplňuje takto

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
- 2) *Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění*
Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Města Horní Cerekev na 53. zasedání konaném dne 1. 11. 2021.

V Horní Cerekvi, dne 2. 11. 2021

Za Objednatele:

.....
Paní Markéta Vaňková, DiS.
místostarostka města

V Novém Městě na Moravě dne 4. 11. 2021

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Ladislav Pokorný, jednatel



ENVIREX, spol. s r.o.

Petrovická 881

692 31 Nové Město na Moravě

tel./fax: 566 616 737, 566 616 970

DIC: CZ47914700

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev^①

STAROSTA MĚSTA

MILAN KUNST