



**„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ
CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“**

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Město Horní Cerekev**
Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka č.p. 41, 394 01 Horní Cerekev
Zastoupený: Paní Markétou Vaňkovou, DiS., místostarostkou města
Pan Milan Kunst - starosta města
IČ: 00248185 DIČ: CZ00248185
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Paní Markéta Vaňková, DiS., místostarostka
kontakt – tel.: +420728025405; e-mail: mistostarosta@hornicerekev.cz,
Zastoupení ve věcech technických: (technický dozor investora),
kontakt – tel.:; bude včas sděleno vítěznému uchazeči
zastoupení ve věcech výběrového řízení: Ing. Oldřich Dryšl,
kontakt – tel.: +420604235530; e-mail: oldrichdrysl@seznam.cz;
Bankovní spojení: účet č.: 94-...../0710-ČNB
účet č.: 3227120369/0300 – ČS, a.s.

(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **ENVIREX, spol. s r.o.**
Sídlo: Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupení: Mgr. Karlem Zídkem, jednatelem
IČ: 47914700 DIČ: CZ47914700
Zápis v OR: C 10268 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 9201708604/0600
Telefon, fax: 566 616 737
E-mail: pokorny@envirex.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Mgr. Karel Zídek
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Mgr. Karel Zídek

(dále jen Zhotovitel)

Článek 4. – Čas plnění se mění takto

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení plnění: obecně-nejdříve do 30 dnů od podpisu SOD-předpoklad **30. 04. 2020**

Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti smlouvy dle článku 12. této smlouvy.

Předpokládaný termín získání stavebního povolení – nejpozději do **31. 10. 2022**

Ukončení plnění nejpozději do: **30. 04. 2023**

Předání dokončené stavby do: **30. 04. 2023**



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

**„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ
CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“**

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Termín předložení ZVA: **30. 06. 2023**

Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení se doplňuje takto


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
- 2) *Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění*
Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno radou města Města Horní Cerekev na 71. zasedání konaném dne 29.9. 2022.

V Horní Cerekvi, dne 30.9. 2022

V Novém Městě na Moravě dne 30.9.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


.....
Paní Markéta Vaňková, DiS.
místostarostka města


.....
Mgr. Karel Zídek, jednatel


.....
Milan Kunst
Starosta města


.....

ENVIREX, spol. s r.o.
Petrovická 831
592 31 Nové Město na Moravě
tel.+ fax: 566 616 737, 566 616 970
DIČ: CZ47914700

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev^①