



VODAK Humpolec, s.r.o.

Pražská 544, 396 30 Humpolec

E-mail: sekretariat@vodakhu.cz, tel. 565 533 381, fax. 565 533 307

formulář F2D

DODATEK č.: 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4.4. 2022

podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele: _____

Číslo smlouvy zhotovitele: _____

Smluvní strany

Objednatel: Obec Košetice

se sídlem: Košetice 146, 394 22 Košetice
Zastoupený: Bc. Zdeňkem Sovkou - starosta obce
IČ: 00248444
Bankovní spojení: ČSOB Peliřimov
Číslo účtu: 299434320/0300
Telefonní spojení: +420 565 498 119
E-mail: starosta@kosetice.cz

Zhotovitel: VODAK Humpolec, s.r.o.

se sídlem: Pražská 544, 396 30 Humpolec
zápis v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložce 3223
Zastoupený: Ing. Květuší Kučírkovou - jednatel společnosti
IČ: 49050541
DIČ: CZ49050541
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, expoz. Humpolec
Č. účtu: 16105-261/0100
Telefonní spojení: 565 533 381-2
E-mail: sekretariat@vodakhu.cz

Dodatkem č.: 1 se upravuje výše citovaná smlouva takto:

Čl. 3.1. Předmět plnění: Košetice – intenzifikace kanalizace, úprava vodního toku pod odlehčovací komorou

Čl. 4.1 Cena díla: Cena bez DPH činí: 4 561 255, 28,- Kč

DPH ve výši 21% činí: 957 863, 87,- Kč

Cena včetně DPH činí: 5 519 118, 87,- Kč

Čl. 6.2. Zahájení stavby: červen .2022

Čl. 6.3. Dokončení stavby: 30.6. 2023

Další ujednání:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Košeticích dne 15. 11. 2022

V Humpolci dne 15. 11. 2022

Za objednatele:

OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Za zhotovitele:

VODAK Humpolec, s.r.o.
PRAŽSKÁ 544, PSČ 396 30
IČO: 49050541 • DIČ: CZ49050541