

DODATEK č.:2*ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4.4.2022*

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele: _____

Číslo smlouvy zhotovitele: _____

Smluvní strany**Objednatel: Obec košetice**

se sídlem: Košetice 146, 394 22 Košetice
Zastoupený: Bc. Zdeňkem Sovkou - starostou obce
IČ: 00248444
Bankovní spojení: ČSO Pelhřimov
Číslo účtu: 299434320/0300
Telefonní spojení: +420 565 498 119
E-mail: starosta@kosetice.cz

Zhotovitel: VODAK Humpolec, s.r.o.

se sídlem: Pražská 544, 396 30 Humpolec
zápis v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložce 3223
Zastoupený: Ing. Květuší Kučírkovou - jednatel společnosti
IČ: 49050541
DIČ: CZ49050541
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, expoz. Humpolec
Č. účtu: 16105-261/0100
Telefonní spojení: 565 533 381-2
E-mail: sekretariat@vodakhu.cz

Dodatkem č.:2 se upravuje výše citovaná smlouva takto:

Čl.3.1. Předmět plnění: Košetice - Oprava vodovodu, intenzifikace kanalizace a úprava vodního toku pod odlehčovací komorou

Čl.4.1 Cena díla.: Cena bez DPH činí: 4 475 871,65 Kč

DPH ve výši 21% činí: 939 933,05 Kč

Cena včetně DPH činí: 5 415 804,70 Kč

Dodatkem č.2 se mění cena díla na základě vyhodnocení rozsahu prací, které jsou specifikované v zápise o předání a převzetí dokončené stavby.

Cena díla se snižuje o 85.383,63 Kč bez DPH z původní ceny díla 4.561.255,28 Kč bez DPH.

Další ujednání:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Košeticích _____ dne 3.10.2023

V Humpolci _____ dne 3.10.2023

Za objednatele:

**OBEC KOŠETICE**
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Za zhotovitele:

