

Dodavatel: STATUS stavební a.s.
Nádražní 998
396 01 Humpolec
ČR

IČ: 46679120 DIČ: CZ46679120

Krajský soud v Č.Budějovicích, oddíl B, vložka
487

Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 213950130/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

IBAN kód: CZ51 0300 0000 0002 1395 0130

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad **20232022**

Objednávka: Zakázka: 203160

Dod. list: Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 20232022

Odběratel:

Svazek obcí PSV

Kámen 2

39413 Kámen

Česká republika

IČ: 69100128

DIČ: CZ69100128

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 15.10.2023

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 31.08.2023

Datum vystavení: 15.09.2023

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Fakturujeme Vám provedené práce na akci "Svazek obcí PSV - posilový vodní zdroj Kámen", reg. č. projektu 03092011 na základě SOD a dle přílohy

- provedené práce
(kód zboží/služeb: 4)

1

66 117,44

66 117,44 21

66 117,44

66 117,44

66 117,44

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	66 117,44	0,00	0,00	66 117,44	0,00

K úhradě: 66 117,44 Kč

Doklad byl vystaven v souladu s §92a zák. o DPH. Daň odvede zákazník.

 **STATUS**
stavební a.s.
396 24/HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305 -7-
fax: 565 533 216

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Buňatová
Tel.: 778 743 253

Fax:

bunatova@status.cz

Úrok z prodlení činí 15,000 % p.a.



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 01
Stavba: Svazek obcí PSV - Posilovací vodní zdroj Kámen

Číslo faktury:

Místo: Kámen Datum: 31.08.2023

Objednatel: Svazek obcí PSV, Kámen č.p.2, 39413 Kámen IČ: DIČ:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČ: DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu 1 459 680.49


Průběh výstavby	Prostavěné do začátku období	Období 01.08.2023 - 31.08.2023	Zůstatek
	985 043.08	66 117.44	408 519.97


DPH	základní	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
		21.0 %	206 859.05	13 884.66	85 789.19

K úhradě v CZK 80 002.10

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

 DIVIZE PEEL, Říčan 3
 Skvořovská 623
 IČ: CZ46679120
 DIČ: CZ55323358
 Datum a podpis:

Objednatel:
SWAZEK OBCÍ PSV
394 13 Kámen
IČ: 691 00 128

 Datum a podpis:

Ze TDI

 Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.
 Prohládk 1455 293 01, Pelhřimov
 IČ: 230 66 065 DIČ: CZ23066065
 e-mail: pvhs@pvhs.eu, http://www.pvhs.eu
 Tel.: 77 274 632 265

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 01
Stavba: Svazek obcí PSV - Posilovací vodní zdroj Kámen
Místo: Kámen
Objednatel: Svazek obcí PSV, Kámen č.p.2, 39413 Kámen
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 31.08.2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

SVAZEK OBČÍ PSV
 IČ: 681 00 158
 304 13 Kámen

TV	Kód	Smluvní rozpočet	Průběh výstavby				Měně práce
			Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek		
			Cena	Cena	Cena	Cena	
S	01	Svazek obcí PSV - Posilovací vodní zdroj Kámen	985 043.08	66 117.44	408 519.97	0.00	0.00
O	01-1	Úprava vrtu	24 564.84	0.00	0.00	0.00	0.00
O	01-2	Vodovodní přípojka	128 070.12	0.00	0.00	0.00	0.00
O	01-3	Vnitřní rozvody EI	66 117.44	66 117.44	0.00	0.00	0.00
O	01-4	Přípojka elektro	832 408.12	0.00	0.00	0.00	0.00
O	01-5	Technologie	355 519.97	0.00	355 519.97	0.00	0.00
O	VRN	VRN	53 000.00	0.00	53 000.00	0.00	0.00
		Celková cena					
			1 459 680.49				

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 01
Stavba: Svazek obcí PSV - Posilovací vodní zdroj Kámen

Místo: Kámen Datum: 31.08.2023

Objednatel: Svazek obcí PSV, Kámen č.p.2, 39413 Kámen IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 66 117.44

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21.0 %	66 117.44	13 884.66

Cena s DPH v CZK 80 002.10

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 01/01-3
Objekt: Vnitřní rozvody EI
Místo: Kámen Datum: 31.08.2023
Objednatel: Svazek obcí PSV, Kámen č.p.2, 39413 Kámen IČ:
Zhotovitel: STATUS stavební a.s. DIČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Období (01.08. - 31.08.)
							Množství
S	01		Svazek obcí PSV - Posilovací vodní zdroj Kámen				
O	01-3		Vnitřní rozvody EI				66 117.44
D	PSV		Práce a dodávky PSV				66 117.44
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				66 117.44
1	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	80.000	39.50	80.000
2	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	84.000	29.80	84.000
3	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	6.000	84.40	6.000
4	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	6.000	130.00	6.000
5	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	40.000	20.40	40.000
6	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	46.000	37.10	46.000

Smluvní rozpočet

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Období (01.08. - 31.08.)			
					Množství	J. cena		
7	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	92.000	49.00	92.000	4 508.00
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	50.000	18.20	50.000	910.00
9	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	42.000	29.80	42.000	1 251.60
10	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1.000	462.00	1.000	462.00
11	M	35711028	rozvodnice nástěnná IP65/48 modulů, vč. N/pE, průhledná dvířka	kus	1.000	2 700.00	1.000	2 700.00
12	M	357110.X	D+M přímotop 2kW	kus	1.000	5 100.00	1.000	5 100.00
13	K	741210002.X	Vystrojení rozvodnice	kpl	1.000	12 000.00	1.000	12 000.00
14	K	74122.X	Pomocný materiál pro elektromontáže	kpl	1.000	8 000.00	1.000	8 000.00
15	K	741310411	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	1.000	292.00	1.000	292.00
16	M	1160970	SPINAC C.2S IP44 3553-02922 H	kus	1.000	190.00	1.000	190.00
17	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	4.000	195.00	4.000	780.00
18	M	34555226	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, AI, IP55, šroubové svorky	kus	4.000	638.00	4.000	2 552.00
19	K	741313085	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1.000	252.00	1.000	252.00
20	M	35811345	zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky	kus	1.000	191.00	1.000	191.00
21	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2.000	421.00	2.000	842.00
22	M	34833206	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP54, 2x36W, délka 1280mm	kus	2.000	4 880.00	2.000	9 760.00
23	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1.000	6 620.00	1.000	6 620.00

Smluvní rozpočet

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Období (01.08. - 31.08.)	
					Množství	J. cena
24	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0.056	4 190.00
					0.056	234.64