



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Lhota-Vlasenice

zastoupená Mgr. Martinem Langem, starostou obce

se sídlem: Vlasenice 18, 394 70 Lhota-Vlasenice

IČ: 00584088

DIČ: CZ00584088

datová schránka ID: vesayd3

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 13721261/0100

mobil: 606 049 880

e-mail: lang.martin@centrum.cz, obec@lhota-vlasenice.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

zastoupená

Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem

Miloslavem Hrbkem, jednatelem

se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

spisová značka: C/3873 vedená u KS v Českých Budějovicích

IČ: 608 38 531

DIČ: CZ60838531

datová schránka ID: zkmce4p

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-3875730237/0100

telefon: 565 432 243

e-mail: info@kamenicka.cz

dále jen **zhotovitel**

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2024 Smlouvu o dílo na akci „Odkanalizování a čištění splaškových vod v obci Vlasenice“. Smluvní strany se dohodly na změnách a doplnění smlouvy o dílo takto:

Článek I.

Doplnění smlouvy

1. V Článku V. Cena díla se doplňuje odstavec V.5 s tímto textem:

V.5 Celková cena díla ve výši 36 636 471,99 Kč bez DPH se skládá z uznatelných nákladů ve výši 22 652 158,97 Kč bez DPH a z neuznatelných nákladů v celkové výši 13 984 313,02 Kč bez DPH.

Uznatelné náklady jsou ve výši:

15 149 768,04 Kč bez DPH splašková kanalizace (SO 01)

7 122 890,93 Kč bez DPH ČOV, komunikace, přípojka NN (SO 03)

379 500,00 Kč bez DPH vedlejší rozpočtové náklady

Neuznatelné náklady jsou ve výši:

1 146 981,22 Kč bez DPH splašková kanalizace – stoka B (SO 01.2_B)

817 957,51 Kč bez DPH splašková kanalizace – stoka B1, B2 (SO 01.2_B1, B2)

10 506 522,85 Kč bez DPH dešťová kanalizace (SO 02)

1 464 351,44 Kč bez DPH splaškové kanalizační přípojky (SO 04)

48 500,00 Kč bez DPH vedlejší rozpočtové náklady

Cena za dílo celkem bez DPH 36 636 471,99 Kč bez DPH

DPH 7 693 659,12 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 44 330 131,11 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Tímto dodatkem ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena. Smluvní strany se dohodly, že ujednání, která jsou předmětem tohoto dodatku neznamenaají vytvoření zvyklostí mezi smluvními stranami a změnu zásad, na kterých je postavena smlouva o dílo.

2.2. Tento dodatek byl sepsán v Českém jazyce a řídí se právem České republiky.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek obsahuje a představuje jejich pravý záměr a vůli, a že žádné obchodní zvyklosti Smluvních stran, byť i ústně ujednané, se neuplatní.

Lhota-Vlasenice dne

Kamenice nad Lipou

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Lang
starosta obce

Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek
jednatelé společnosti