

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Sbor dobrovolných hasičů Bedřichov**
Sídlo: Bedřichov 3, 395 01 Pacov
IČ: 63893975
Právní forma: 731 – organizační jednotka sdružení
Zastoupený: Jaroslavem Čížkem - starostou sboru
Bankovní spojení: 78-1300810667/0100
Číslo účtu: Komerční banka, a.s.
Telefon: 607 541 091
E-mail: Jaroslav-cizek@seznam.cz
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Jaroslavem Čížkem
(tel. 607 541 091)

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

MIKOZ s.r.o.
se sídlem: Na Hrázi 216/5, Praha 8 - Libeň
spisová značka: Oddíl C, vložka 124579 vedená: Městský soud v Praze
IČ: 27891356
DIČ: CZ27891356
Právní forma: s.r.o.
zastoupený:
Miroslavem Kozákem, jednatelem
bankovní spojení: KB - Pacov
číslo účtu: 35-9367730297
telefon: 777126581
e-mail: kozak.stavby@seznam.cz

Zastoupený ve věcech smluvních i technických Miroslav Kozák (tel. 777 126 581)

smluvní strany podepsaly dne 11.10.2013 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je zhotovení díla s názvem: „**Klubovna SDH Bedřichov**“.

II PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna charakteru položek č. 8 a č. 16 dle původního rozpočtu, který je přílohou uzavřené smlouvy o dílo.

Jedná se o následující položky:

Poč. č. pol. v pův. rozpočtu	Č. položky	Zkrácený popis původně	Zkrácený popis nově	MJ	Množství
8	771275202R02	Obklad keram. schod. stupňů do tmele	Obklad soklu do tmele	m ²	5,8
16	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných s. do 50 cm	Osazení parapetních desek plastových s. do 50 cm	m ²	14,9

Položka č. 8 původně označovala obklad keramický schod. stupňů do tmele. Toto původní označení položky je chybné, neboť v rekonstruované budově žádné schody nejsou; smyslem položky je ve skutečnosti obklad soklu do tmele, a proto je tímto dodatkem upřesněno označení této položky.

Položka č. 16 původně označovala osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm. Objednatel rozhodl o změně této položky z původně dřevěných parapetních desek na osazení parapetních desek plastových, z toho důvodu, že okna dodávaná do objektu jsou plastová, a proto jsou plastové parapety vzhledově i funkčně výhodnější než parapety dřevěné.

U obou položek změnou jejich charakteru nedochází ke změně množství ani jednotkové ceny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Bedřichově dne 01.11. 2013		V Praze dne 01.11. 2013
Za objednatele: SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		Za zhotovitele: MIKOZ s.r.o.
Bedřichov 395 01 Pacov		Na Hrázi 165, 180 00 Praha 8 - Libeň IČO: 27891356, DIČ: CZ27891356
Jaroslav Čížek		Miroslav Kozák
Starosta sboru		jednatel společnosti