

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

uzavřené dne 5.4.2019 podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Dodávka vestavného nábytku do novostavby domu sociálních služeb v Pacově

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Kupující:

Město Pacov

se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – starostou, Tomášem Kocourem - místostarostou

právní forma: 801 - obec

IČ: 00248789

Bankovní spojení

Číslo účtu:

Telefon: 565 455 111

Fax: 565 455 155

E-mail:

web: www.mestopacov.cz

dále jen **kupující**

I.2 Prodávající:

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

se sídlem: Hradská 280, 396 01 Humpolec

spisová značka: oddíl B/1420 vedená u KS v Českých Budějovicích

IČ: 48202118

DIČ: CZ48202118

zastoupená:

Františkem Čermákem, předsedou představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon: 565 300 111, fax: 565 300 112

e-mail:

Zástupce:

ve věcech smluvních (tel. 565 300 101)

ve věcech technických (tel. 565 300 123)

dále jen **prodávající**

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené kupní smlouvě.

II.2 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené kupní smlouvy, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 1. zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné dodávky (vícepráce), které vznikly v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. Důvod vzniku jednotlivých položek víceprací je uveden v oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Hodnota změny činí 1,98 % původní hodnoty závazku.

- II.3 V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku III.1. a to: z původního znění:

Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní dodávku zboží specifikovaného touto smlouvou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Celková cena bez DPH	4 820 700,00 Kč
DPH	1 012 347,00 Kč
Celková cena bez DPH	5 833 047,00 Kč

na nové znění:

Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní dodávku zboží specifikovaného touto smlouvou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Celková cena včetně DPH	5 948 525,77 Kč
DPH	1 032 388,77 Kč
Celková cena bez DPH vč. víceprací	4 916 137,00 Kč
+ vícepráce	95 437,00 Kč
Celková cena bez DPH	4 820 700,00 Kč

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních.
- III.2 Proávající i kupující shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, tohoto dodatku svým podpisem.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dn		V Humpolci dne	
Kupující:		Prodávající PROF	
Ing. Lukáš Vlček		František Čermák	
starosta		předseda představenstva	

Příloha

k dodatku č. 1 ke kupní smlouvě

uzavřené dne 5. 4. 2019 podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Dodávka vestavného nábytku do novostavby domu sociálních služeb v Pacově

ROZPOČET

1. Čelní plochy změna dekoru bílého 8685 za šedou 191 Kronospan. Ke změně došlo na žádost architektů z ateliéru VYŠEHRAD atelier s.r.o.

Celkové navýšení 37.289,-Kč bez DPH

prvek	š.	v.	plocha	rozdíl bílá vs. Šedá	rozdíl za 1ks	množství	rozdíl za množství
INT 043 - šatní skříň	2,2	2,7	5,94	94 Kč	558 Kč	50	27 918 Kč
INT 051 - skříň na ložní prádlo	5	2,135	10,675	94 Kč	1 003 Kč	2	2 007 Kč
INT 059 - kartotéka, nízká skříň, otevřená	0,6	0,75	0,45	94 Kč	42 Kč	1	42 Kč
INT 060 - skříň, uzamykatelná, 5 polic	2,1	2,02	4,242	94 Kč	399 Kč	1	399 Kč
INT 061 - šatní skříň	2,125	2,3	4,8875	94 Kč	459 Kč	1	459 Kč
INT 065 - skříň	8,4	2	16,8	94 Kč	1 579 Kč	2	3 158 Kč
INT 076 - skříň	2,4	2,2	5,28	94 Kč	496 Kč	1	496 Kč
INT 080 - kartotéka	2,4	2,135	5,124	94 Kč	482 Kč	1	482 Kč
INT 081 - nízká skříň	2,4	0,9	2,16	94 Kč	203 Kč	4	812 Kč
INT 084 - lékovací skříň vysoká	2	2,7	5,4	94 Kč	508 Kč	1	508 Kč
INT 085 - skříň s kartotékou, lednicí	2,33	2,3	5,359	94 Kč	504 Kč	1	504 Kč
INT 090 - kartotéka, skříň	2,33	2,3	5,359	94 Kč	504 Kč	1	504 Kč
Navýšení celkem bez DPH							37 289 Kč

2. Přesun stávajících zásuvek ze zdi do montované obkladové desky INT 044 a INT 045
260,-Kč/1ks x 3 zásuvky na pokoji x 50 pokojů = **celkové navýšení 39.000,-Kč bez DPH.**
3. Vestavná lednice s mrazákem – 7ks. Zvolený typ lednice s mrazákem byl ateliérem VYŠEHRAD atelier s.r.o. definovaný jako vestavný. Tento typ nelze zabudovat do spodních skříňek kuchyňských. Typ jsme museli změnit na vestavný podstavný. Viz tabulka níže.

název	množství	ceza za 1ks	cena za množství
" Původní " Vestavná lednice s mrazákem - GORENJE RBI4091AW	7	6 255 Kč	43 785 Kč
" Nová " Vestavná -podstavná lednice s mrazákem - Gorenje RBIU6092AW	7	9 125 Kč	63 875 Kč
Navýšení ceny celkem bez DPH			20 090 Kč

Celkové navýšení 20.090,-Kč bez DPH.

4. Vestavné odpadkové koše. Navržené odpadkové koše BLANCO 521472 Koš Flexon II 60/3 ve VŘ se nevejdou do skříněk spodních š.500mm, museli jsme ve dvou případech INT 88 nahradit užším typem BLANCO 521470 Koš Flexon II 50/3.

Celkové ponížení 112,-Kč bez DPH.

název	množství	ceza za 1ks	cena za množství
" Původní " Kuchyňský sorter - BLANCO 521472 Koš Flexon II 60/3	2	2 906 Kč	5 812 Kč
" Nový " Kuchyňský sorter - BLANCO 521470 Koš Flexon II 50/3	2	2 850 Kč	5 700 Kč
Ponížení ceny celkem bez DPH			-112 Kč

5. Zářivkové svítidlo dl.1200 mm - VYŠEHRAD atelier s.r.o. rozhodl, že se zářivky nebudou dodávat k položce INT 052. Stavba nezajistila přívod elektřiny a nelze jej doplnit.

Celkové ponížení 830,-Kč bez DPH.

Rekapitulace:

1. Čelní pohledové plochy + 37.289,-Kč
2. Přendání stávajících zásuvek + 39.000,-Kč
3. Vestavné lednice s mrazákem + 20.090,-Kč
4. Vestavné odpadkové koše – 112,-Kč
5. Zářivkové svítidlo dl.1200mm – 830,-Kč

Stav k původní ceně + 95.437,-Kč

Vypracoval:



V Humpolci dne 19. 6. 2019