
Dodatek č. 2: 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.12:.2.02_0 dle ustanovení 5 2.586 a následujících 
zákona š. 89/2.012: Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 

zákoník“) na provedení díla s názvem 

„Stavební úpravy odborných učeben aı bezboıríérovost ZŠ Pacov, 
Za Branou” 

ı SM LuvNí STRANY 

1. Objednatel: 

Název: Město Pacov 
se sídlem: náměstí Svobody 370, 395 01 Pacov 
Zastoupeny: Tomášem Kocourem - starostou 
právní forma: 801 - obec 

` 00748789 IČ. 

Čıslo uctu: 
Tel€fOľ\I 555 455 111 
Fax: 555 455 155 
É`"“a“'= 

Web: www.mestoQacov.cz 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 

Obchodní firma: ACG - Real s.r.o. 
se sídlem: Lomnickěho 1705/7, Nusle, 140 00 Praha 4 
spisová značka: C 95793 vedená Městským soudem V Praze 
IČ: 77094359 
DIČ: CZ77094359 
Zastoupený: |\/larťınem Svobodou, jednatelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 

dále jen zhotovitel 

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku š. 2: ke smlouvě O dílo. 

ıı PŘEDMĚT DoDATKu 

1) Změna ćl. |V.1. smlouvy o dílo: 
Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo ve 
smyslu 5 777 odst. 4 písm. b) zákona Č. 134/7016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se o změny, které jsou nepodstatné a nemění celkovou povahu 
veřejně zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na 
veřejnou zakázku (hodnota změny se zapoćtením hodnoty změny dle dodatku Č. 1 činí 14,44 %) a 
jedná se o změnu rozsahu díla představující nutné změny, které vznikly během provádění díla -



vícepráce a méněpráce (jedná se o opravu terazza, úpravu ZTI, úpravu ocelových konstrukcí, 
úpravu položek oplechování, dále odpočty neprovedených prací, jedná se o neprovedené položky 
grafiky, jejíž provedení objednatel zadal specializované firmě, dále odpočet zdravoinstalace, 
odpočet početních chyb a odpočet poškozených věcí). V důsledku těchto změn dochází ke změně 
čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, a to Způvodního Znění: 

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH 
DPH 
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 vč. DPH 

Na nové Znění: 
Celková cena díla bez DPH 
+ vícepráce 

- méněpráce 
Celková cena díla po změnách bez DPH 
DPH 
Celková cena díla vč. DPH po změnách 

75 781 855,19 Kč 

5 309 189,80 Kč 

30 591 045,99 Kč 

7,5 781 856,19 Kč 

407 447,58 Kč 
- 87.1 899,55 Kč 

7,4 867 399,7 7, Kč 

5 771 103,84 Kč 

30 083 503,05 Kč 

Ke změně ceny díla dochází na základě víceprací a méněprací, které jsou podloženy oboustranně 
odsouhlaseným změnovým listem a který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo. 

2.) Prodlení zhotovitele a započtení smluvní pokuty za prodlení na jeho pohledávku za 
Objednatelem 

Smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel se dostal do prodlení se splněním termínu 
dokončení 1. části díla sjednaného v článku Ill. odst. 4 smlouvy o dílo ve Znění dodatku č. 1, 

tj. nejpozději do 71. 6. 7071, a 1. část díla dokončil dne 70. 8. 7071. Zhotovitel se tak dostal do 
prodlení v časovém období od 77. 6. 7071 do 70. 8. 7071, a za toto období je zhotovitel povinen 
dle článku X. odst. 1 smlouvy O dílo ve znění dodatku č. 1 zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením 1. části 
díla, přičemž smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuta odpovídá částce 
1.515.911,37 KČ. 

Smluvní strany se v souladu s článkem X. odst. 15 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 dohodly, 
že objednatel tímto započítává výše uvedenou smluvní pokutu odpovídající částce 
1.515.911,37 Kč na pohledávku zhotovitele za objednatelem na zaplacení ceny díla, a to 
v rozsahu, v němž se tyto částky kryjí. 

3) Zápisy O předání a převzetí 1. a 2.. části díla 
Smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel dokončil 1. část díla dne 70. 8. 7071, provádění 
7. části díla zahájil zhotovitel dle dohody smluvních stran dne 1. 7. 7077 a 7. část díla dokončil 
dne 16.7.7077, avšak vzhledem ktomu, že při provádění 1. a 7. části díla došlo ke změně 
rozsahu díla - vícepracím a měněpracím, které nebyly upraveny v dřívějším dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo, nebylo objektivně možné, aby smluvní strany přistoupily k předání a převzetí 
1. a 7. části díla a k podpisu zápisu o předání a převzetí 1. části díla ani k podpisu zápisu o předání 
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a převzetí 7. části díla, a to do doby, než dojde V souladu s článkem ll. odst. 7 smlouvy o dílo ve 
znění dodatku č. 1 k uzavření a nabytí účinností tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo, který bude 
obsahovat ujednání smluvních stran o změně rozsahu díla - víceprací a méněprací, které nebyly 
upraveny dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, a rovněž O změně ceny díla. 
Smluvní strany prohlasují, že vprůběhu jednání zhotovitele a objednatele o znění tohoto 
dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo došlo též ke kontrole vyúčtování zhotovitelem provedených prací 
na díle, v rámci níž byly zjištěny drobné početní nesrovnalosti, které měly rovněž vliv na změnu 
ceny díla. Smluvní strany jsou si vědomy, že znění dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo a jeho uzavření 
podléhá předchozímu schválení Radou města Pacov, tj. výkonným orgánem objednatele, a do 
okamžiku jeho schválení není možné, aby smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku č. 7 ke 
smlouvě o dílo, k předání a převzetí 1. a 7. části díla ani k podpisu zápisu o předání a převzetí 
1. části díla a zápisu o předání a převzetí 7. části díla. K předání a převzetí 1. a 7. čásťı díla, 

k podpisu zápisu o předání a převzetí 1. části díla a zápisu o předání a převzetí 7. části díla je 
možné přistoupit až v okamžiku, kdy dodatek č. 7 nabyde účinnosti. 
Vzhledem kvýše uvedenému smluvní strany shodně prohlašují, že doba, po kterou probíhalo 
jednání o znění tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo, jeho schválení, uzavření a nabytí účinnosti, 
je proto s ohledem na uvedené okolností přiměřená. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že 
zhotovitel nebude vůči objednateli uplatňovat jakékoliv nároky, které by mu v souvislosti 
s pozdějším termínem předání a převzetí 1. a 7. části díla a podpisu zápisu o předání a převzetí 
l.části díla a podpisu zápisu o předání a převzetí 7. části díla mohly případně vznikat, pro 
vyloučení vsech pochybností se zhotovitel těchto případných nároků vzdává. 

4) Změna čl. |X.1. smlouvy O dílo 
Smluvní strany se dohodly na změně článku IX. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, a to 
Z původního Znění: 

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba 
je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet u 1. části díla dnem oboustranného 
podpisu protokolu o předání a převzetí 1. části dila, u 7. části dila dnem oboustranného podpisu 
protokolu o předání a převzetí 7. části díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít. Aplikaci ustanovení 5 7618 občanského zákoníku strany vylučují. 

Na nové Znění.“ 

Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční 
doba pro 1. část díla je sjednána od 70. 8. 7071 a dále po dobu 60 měsíců ode dne 
oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí 7. části díla, záruční doba pro 7. část díla je 
sjednána od 16. 7. 7077 a dále po dobu 60 měsíců ode dne oboustranného podpisu zápisu 
o předání a převzetí 7. části díla, pokud v tomto zápisu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci 
ustanovení 5 7618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují. 

5) Ostatní články smlouvy o dílo ve Znění dodatku č. 1 zůstávají beze Změny. 
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ııı ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu 
smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 
prohlašují, že tento dodatek č. 7, ke smlouvě O dílo byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodně 
vůle, vážně, nikoliv v ťisni Za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho 
obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy. 

4. Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý účastník 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

ıv PODPISY sMLuvNícH STRAN 

V Pacově dne _._. V Táboře dne _._. 
|\| Za objednatele: a zhotovitele: 

.......................................... 

starosta jednatel 
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