Smlouva o dilo

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky
zakonik, v platném znéni (dale jen ,obcansky zakonik“)

| SMLUVNIi STRANY
1. Objednatel:
Nazev: Mésto Horni Cerekev
Sidlo: nameésti T.G. Masaryka 41, 394 03 Horni Cerekev
ICO: 00248185
Pravni forma: Uzemné samospravny celek
Zastoupeny: Milanem Kunstem - starostou mésta
Kontaktni osoba: Milan Kunst
Tel.:/e-mail: I <t rosta@hornicerekev.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile display 373.html

Zastupce ve vécech smluvnich: Milan Kunst
Zastupce ve vécech technickych: technicky dozor stavebnika (bude stanoven nejpozdéji ke dni
predani stavenisté)

dale jen objednatel

2. Zhotovitel:
Obchodni firma/jméno, pfijmeni: INEX Moravské Budéjovice, s. r. 0.
se sidlem: Husova 890, 676 02 Moravské Budéjovice

spisova znacka: oddil C, vlozka 10783 vedena Krajskym soudem v Brné
IC: 48531235

DIC: CZ48531235

Zastoupeny:

Ing. Borisem Sustou — jednatelem spole¢nosti

bankovni spojeni: | GGG

¢islouctu: NG

telefon: | -

e-mail: I

Zastupci zhotovitele:

Ing. Boris Susta, jednatel - ve vécech smluvnich (|
Ing. Ludé&k Pelikén, hlavni stavbyvedouci - ve vécech technickych (NN

daéle jen zhotovitel

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Zze provede pro objednatele radné a vcas, na svij
naklad a nebezpedi dilo dle ¢lanku II. této smlouvy tim, Ze fadné a vcas dodd kompletni
stavebni prdce, véetné stavebnich materiald, v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy,
obecné zavaznych préavnich predpist, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizeni
stavenisté a jeho vyklizeni po dokonceni dila a objednatel se zavazuje za provedené dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

4. Tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verfejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, na podlimitni vefejnou zakazku na stavebni
prace zadavané ve zjednodu$eném podlimitnim Fizeni s ndzvem ,Rekonstrukce MS v Horni



Cerekvi“ (ddle jen ,vefejna zakdzka“), mezi objednatelem jakoZto zadavatelem verejné
zakazky a zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem.

InZenyrsko-investorska ¢innost bude provadéna na zdkladé samostatné smlouvy subjektem
uréenym objednatelem. Konkrétni osoba bude uréena vzdpisu o predani a prevzeti
stavenisté.

Il PREDMET PLNENI

Povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dilo (SOD) je provést a objednateli protokoldrné
predat dokonéené stavebni dilo: ,Rekonstrukce MS v Horni Cerekvi“. Pfedmét dila je blize
specifikovan polozkovym rozpoctem, ktery tvofi nedilnou soucdst této smlouvy o dilo, jako
jeji pfiloha ¢. 1.

Dilo bude provedeno podle:
této smlouvy, pfislusné zaddvaci dokumentace zpracované objednatelem, projektové
dokumentace s ndzvem , Rekonstrukce objektu materské skoly ¢.p. 367 na parc. C. st. 412 a
2464/4 v katastrdlnim tzemi Horni Cerekev” zpracovanou Ing. Miloslavem Zadrazilem,
ICO: 47247088, provozovna U Rendliku 1906, 393 01 Pelhiimov, autorizovany inZenyr v oboru
pozemni stavby, CKAIT 1400088, v rozsahu provadéci projektové dokumentace (dale jen
»projektova dokumentace” nebo ,,PD“), v podrobnostech nezbytnych pro ucast dodavatele v
zaddvacim fizeni podle vyhlasky €. 169/2016 Sb., a to véetné vykazu vymér, ktery obsahuje
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a je zaroven obsazen ve vykresovych a textovych
Castech této PD

a nabidky zhotovitele ze dne 13.06.2022.

Pfedmét dila zahrnuje realizaci vSech Cinnosti, praci a dodavek obsazenych bud' v projektové
dokumentaci nebo v nabidce v¢. soupisu praci a vykazu vymér, nebo v zadavacich
podminkach verejné zakdzky, nebo v Gfednich povolenich upravujicich provadéni pfedmétu
dila, a to bez ohledu na to, ze kterého z nich vyplyvaji, a to zejména, nevyplyva-li z citovanych
dokumentd néco jiného:

zajisténi vytyceni veSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem
vystavby a zpétné predani jejich spravcim na podkladé vyjadreni spravci siti pfedanych
objednatelem pfi pfedani stavenisté,

zabezpeceni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti, projednani postupu praci se
spravci dotcenych siti, pfizvani zastupcl k provadénym zkouskam,

v soucinnosti s objednatelem projednani a zajiSténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci
a verejnych ploch vcéetné Ghrady vymérenych poplatkd a ndjemného,

vyfizeni pfislusnych povoleni dopravnich uzavirek na odboru dopravy pfislusného méstského
Uradu,

pfipadné dopravni znaceni véetné jeho projednani,

dokumentace skute¢ného provedeni zpracovand na zakladé geodetického a technického
zaméreni skute¢ného stavu stavby a technologie,

vyroba, dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dilG, material a zafizeni
tykajicich se verejné zakazky,

zajisténi a provedeni v3ech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k radnému provedeni pfedmétu dila, nejsou-li vyslovné touto smlouvou svéfeny objednateli,
zfizeni, vyklizeni a zabezpeceni stavenisté, véetné zajisténi pristupu k jednotlivym Gsekim
stavby za ucelem provadéni, a uvedeni do pdvodniho stavu po dokonceni stavby, véetné
Uhrady za pfipadné docasné zédbory ploch, do¢asné a trvalé skladky apod.,
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prubéZiny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadll do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,
véetné prislusné dokumentace naklddani s takovym materidlem dokladajici splnéni pravnich
predpisti ve vztahu k takovému materialu,

zabezpecdeni Uklidu stavenisté a dodrZzovani Cistoty v prlibéhu provadéni predmétu dila,
provedeni zavére¢ného uklidu a uvedeni mista do naleZitého stavu,

zajisténi bezpecnosti vsech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
dodrZovéni bezpecnostnich predpist, zohlednéni bezpecnostnich a provoznich hygienickych
poZadavki,

zfizeni, rozvody, spotieba a provoz pfipojek médii a energii béhem provadéni verejné zakdazky,

provedeni vsech predepsanych zkousek, revizi, vystaveni nutnych protokold, atestd, pfipadné
jinych pravnich nebo technickych dokladli, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané
kvality a predepsanych technickych parametr( predmétu dila,

zajisténi potrebnych ¢i urady stanovenych opatreni nutnych k provedeni predmétu dila,

zajisténi certifikath jednotlivych vyrobkl a materiald pouZitych ve stavebnich konstrukcich a
systémech v¢. navodd k uZivani,

pofizeni pribézné fotodokumentace stavby a jeji uloZeni na datovém nosici,

zabezpedeni dokladl pro predani a kolaudaci, ucast na kolaudaci a soucinnost pfi ni, je-li
vyZadovdna pravnimi predpisy,

zpracovani provozni dokumentace a provoznich fadd, jsou-li vyzadovany pravnimi predpisy,
soucinnost pfi pribéhu zkusebniho provozu, bude-li provadeén,

dalsi ¢innosti, byt vyslovné neuvedené, pokud jsou obvyklou soucasti predmétu dila, nebo
jsou k provedeni pfedmétu dila bez faktickych i pravnich vad, odpovidajici technickym a
pravnim predpisim a normam, nezbytné.

Pfedmét dila musi byt proveden vsouladu spoZadavky, podminkami, parametry,
specifikacemi a ostatnimi Udaji a informacemi obsaZzenymi nebo predepsanymi v této
smlouvé a jejich pfilohdch, plany, specifikacemi, vykresy, predpisy a poZadavky
verejnopravnich rozhodnuti.

Predmét dila bude proveden v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou,
zejména vsemi dokumenty vymezujicimi poZadavky na jeho rozsah, kvalitu a technické
vlastnosti, véetné pripadnych zmén dodatk(i a doplikd sjednanych stranami pisemné nebo
vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organd.

Zhotovitel jako soucast predmétu dila zajisti na své naklady vSechny podklady nutné
k povoleni uzivani i ke kolaudaci stavby, je-li kolaudace vyZzadovdna. Pfedavaci dokumentace
bude zhotovitelem vyhotovena ve dvojim vyhotoveni a protokoldrné predana kontaktni
osobé objednatele.

Provadéni dohodnutych zkousek predmétu dila ¢i jeho &asti se Fidi:
touto smlouvou,
podminkami stanovenymi CSN,
projektovou dokumentaci a

obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcli komponentl a technologii pouZitych
pfi vystavbé, neodporuiji-li platnym CSN.
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13.

8. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichZ pouZiti
pfichdzi v Gvahu pfi provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného
prfedmétu dila povaZovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

9. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za Uhradu
provést.

10. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprdce, je zhotovitel povinen provést
jejich presny soupis vietné ocenéni a tento soupis predloZit objednateli predem
k odsouhlaseni. Soucasti soupisu musi byt i popis pfic¢in, které vyvolaly potiebu vicepraci
nebo ménépraci.

11. Vicepréce jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro zhotoveni
stavby a nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena neni zahrnuta ve
sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem predem dohodl na jejich provedeni.

12. Ménéprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou nezbytné pro zhotoveni
stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, doddvkami nebo sluzbami a jsou
zahrnuté v predmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového ocenéni stavby a
pokud v nich prace, doddvky a sluzby tvofici viceprdce nebudou obsaZeny, tak zhotovitel
doplni jednotkové ceny maximalné do vyse dle Cenové soustavy URS PRAHA, a.s. event. RTS
a.s. platné v obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany,

b) vynasobenim jednotkovych cen stanovenych dle €l. 1. bodu 13 pism. a) této smlouvy a
mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny zédkladni naklady vicepraci.

14. Ménéprdace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového rozpoctu,

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoiZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci.

15. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s pfedmétem, rozsahem a povahou dila,
podklady k provedeni dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

16. Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materialy, zafizeni a technologie, jejichZ poutZiti je
v CR schvaleno a maji osvédéeni o jakosti materialu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédéeni
(prohlaseni o shodé dle § 13 zakona ¢.22/1997 Sh. v platném znéni apod.) je zhotovitel
povinen predloZit objednateli v okamZiku doddni na misto plnéni.

17. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, vyrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové dokumentaci,
jejimu pripadnému upfesnéni a pfijaté a celkové nabidce. Pfipousti se pouze prvni jakost
materialu. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije
7adny materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud se v pribéhu stavby prokdze, ze nékteré
navrzené materialy nebo technologie nejsou dostupné, pfipadné se prokaze jejich Skodlivost
na Zivotni prostfedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti jinych
materiall ¢i technologii a soucasné predloZi, jaky vliv bude mit jejich pouZiti na vysi ceny dila.
PoufZiti novych materiald nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
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18.

19.

20.

uzavienim pfislusného dodatku k této smlouvé o dilo.

Pfi podpisu této smlouvy o dilo predal objednatel zhotoviteli soucasné projektovou
dokumentaci uvedenou v ¢l. 11.2. této smlouvy a pravomocné stavebni povoleni. Za spravnost
a Uplnost pfislusné dokumentace odpovida objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje
zhotovitel fyzické prevzeti prislusné dokumentace v celém rozsahu.

Zhotovitel je jako odborné zplsobila osoba povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pfislusné ¢asti dila a pisemné upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a predat mu soupis
zjisténych vad a nedostatkdl pfedané dokumentace vcéetné navrhl na jejich odstranéni a
véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

Koordinatora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu.

Il DOBA A MiSTO PLNENI

Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
faktickych vad a prav tfetich osob do 3 tydnu od nabyti uc¢innosti smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila nejpozdéji desaty pracovni den po prevzeti
stavenisté od objednatele.

Zhotovitel je povinen ukoncit prace na dile a dilo predat radné dokoncené objednateli
nejpozdéji do 12 mésicli ode dne prevzeti stavenisté.

Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dokonceného predmétu dila nejpozdéji do terminu
dokonceni stavebnich praci uvedeném v predeslém odstavci. O pfedani a prevzeti predmétu
dila zhotovitel vyhotovi pisemny zapis o predani a prevzeti pfedmétu dila. Ten podepisuji
odpovédni zastupci obou smluvnich stran.

Termin plnéni se prodluZuje o dobu nutného preruseni praci pfi plsobeni vy$si moci a
odstranovani nasledkd jejiho plsobeni a ddle pokud nastane okolnost, kterou zadna ze
smluvnich stran nemuze ovlivnit (napf. archeologicky vyzkum, epidemiologicka situace) a v
dlsledku niZz nebudou moci probihat prace na dile, a to vidy o dobu trvani konkrétni nastalé
prekazky. Preruseni praci pro prekazky na strané zhotovitele a preruseni praci pro plsobeni
vy$si moci se zaznamenavaji do stavebniho deniku s uvedenim konkrétniho divodu preruseni
praci.

Splnéni terminu dokonceni stavby je podminéno vhodnymi klimatickymi podminkami pro
provadéni stavby. V pfipadé, Ze dojde k prerudeni praci pro nepfiznivé klimatické podminky,
jeZ jsou v rozporu s technologickymi predpisy pro provadéné prace, musi byt tato skutec¢nost
vidy pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami. Zacatek, pribéh a konec
nepfiznivych podminek bude zaznamenan ve stavebnim deniku. Termin dokon&eni stavby se
posune o pocet dnl, o které byla stavba prerusena z dlvodl nepfiznivych klimatickych
podminek.

Mistem pInéni je NUTS CZ063, kraj Vysoc¢ina, mésto Horni Cerekev, objekt MS &p. 367 na
parcele €. st. 412 a parcela ¢. 2464/4 v k.0. Horni Cerekev.

IV CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY

Za zhotoveni dila v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle zakona
¢.526/1990 Sh., o cenach, v platném znéni a je obéma stranami dohodnuta jako cena
nejvyse pfipustna, ve vysi:
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CelkovacenadilabezDPH e 11.672.500,-- K¢

SazbaDPH e esanee 21%
DPH e 2.451.225,-- K¢
Celkova cenadilavéetnée DPH e 14.123.725,-- K¢

DPH bude prepoctena v pfipadé zmény sazby podle platnych predpisa.

2.

Neuplatni se reZim preneseni dafové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zdkona
¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Cena dila je sjednand na rozsah dila dany prfedanymi podklady k provedeni dila, zejména
pfedanou zadavaci dokumentaci, projektovou dokumentaci atouto smlouvou jako cena
maximalni, platna po celou dobu provadéni dila v K¢ véetné DPH. Obsahuje veskeré ndklady
spojené s realizaci dila a pfiméreny zisk.

Zména vyse ceny dila v K¢ bez DPH je moZné pouze v pfipadé, Ze:
objednatel poZaduje prace, které nejsou zahrnuté v predmétu dila (viceprace),
objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila (ménéprace),

pokud nastanou objektivni divody pro zménu rozsahu praci z divodu, které nebylo mozno
postihnout v rdmci projektové dokumentace a s ni souvisejiciho stavebniho prizkumu.

Podrobna poloZzkova kalkulace ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v polozkovém
rozpoctu, ktery tvofi pfilohou €. 1 této smlouvy a je zavazny. Jednotkové ceny uvedené
v poloZkovém rozpoctu jsou pevné po celou dobu provadéni dila. Ceny uvedené zhotovitelem
v polozkovém rozpoétu museji obsahovat vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila,
vedlejSi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady

souvisejicimi s plnénim podminek zaddvaci dokumentace.

Veskeré radné provedené prace budou priibézné, zpravidla 1x mési¢né fakturovany, pricemz
datem zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného kalendafniho mésice. Fakturovat Ize
pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doSlo k odsouhlaseni opravnénosti
vystaveni faktury (vécné sprdvnosti). To znamena, Ze zhotovitel predloZi objednateli vidy
nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, zjistovaci
protokol. Zjistovaci protokol pfeda dodavatel objednateli i v elektronické podobé ve formatu
* xIs nebo *.xIsx. Po odsouhlaseni objednatelem (objednatel se vyjadfi do péti pracovnich
dnl po predani protokolu) zhotovitel vystavi fakturu ve ¢tyrech vyhotovenich, jejiz nedilnou
soucdsti musi byt zjistovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto odsouhlaseného
zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci je faktura neplatna a objednatel nemd
povinnost ji hradit.

Daniovy doklad - faktura obsahuje nalezitosti dafiového a uéetniho dokladu dle obecné
zavaznych pravnich predpist, dale Gdaje dle § 435 obcanského zakoniku, dale ¢islo smlouvy a
IhGtu splatnosti. V pfipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z dlivodu, Ze neobsahuje
naleZitosti uvedené vtomto ¢lanku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu
s opravenymi Udaji ¢i naleZitostmi, pficemzZ opétovnym dorucenim nové faktury po€ne bézet
nova lhlta splatnosti od zacatku. Soucasné s vracenim faktury sdéli objednatel zhotoviteli
dlvody vraceni.

Objednatel bude zhotoviteli hradit veskeré jeho faktury az do vyse 90 % celkové ceny dila bez
DPH. Zbyvajici neuhrazenou cast (t.j. 10 % z celkové ceny dila bez DPH — tzv. pozastavku)
uhradi objednatel zhotoviteli po predani a prevzeti celého dila a odstranéni vSech vad
a nedodélkd branicich uZivani dila na zakladé konecné faktury zhotovitele.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
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k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici Cast faktury nemizZe zhotovitel uplatriovat Zadné majetkové sankce ani drok
z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

10. Zhotovitel mlze nahradit zadrzné bankovni zarukou ve shodné vysi, vtom pfipadé musi byt
bankovni zaruka objednateli predloZena zhotovitelem pfi predani a prevzeti stavenisté.
Bankovni zaruku uvolni objednatel zhotoviteli do 15 dnl po predani a prevzeti celého dila a
odstranéni vsech vad a nedodélkd branicich uzivani dila

11. Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnli po jejim
obdrZeni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnl po jejim obdrZeni, i kdyz
datum uvedené na fakture jako den splatnosti pominulo nebo pomine prfed uplynutim 30.
dne od doruceni faktury objednateli.

12. Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné castky delsim 90 kalendarnich dnl, muaze
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avsSak teprve poté, kdy na tuto moZnost objednatele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici IhGtu k napravé - nejméné ¢trnactidenni.

13. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

14. Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni Glet
zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, Ze penézity dluh je splnén dnem, kdy je
Castka odepsdna z Uctu objednatele ve prospéch Gctu zhotovitele.

V  VLASTNICKE PRAVO K DiLU

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovdni s tim, Ze zhotovitel je
vlastnikem véci, které opatfil k provedeni vlastni stavby aZ do doby, kdy se zpracovanim stanou
soucasti vlastni stavby. Instalaci ¢i zabudovanim jednotlivych souédsti dila véetné zafizeni a
vybaveni do stavby, se tyto instalované ¢i zabudované soucasti stavaji bezvyhradné majetkem
objednatele a Zadna treti osoba nema pravo s nimi jakkoliv nakladat a manipulovat bez souhlasu
objednatele ani v téch pfipadech, Ze zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby &i stavebni
prace svym poddodavateliim, jeZ jsou predmétem takovychto zabudovanych ¢i instalovanych
soucasti stavby-dila.

VI STAVEBNi DENiK, KONTROLA PROVADENI PRACI

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v souladu s § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti a s § 6 a prilohou ¢. 16

vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Origindl deniku preda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

K projednani podstatnych skutecnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, dale také k projednani pro splnéni dila potfebné spoluprace mezi zhotovitelem
a objednatelem se uskute¢ni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskuteéni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou tydné.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
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Zhotovitel v souladu s § 2589 obcanského zakoniku provede dilo osobné, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelné pisemné objednatele a jim povéfenou osobu
vykondvajici funkci technického dozoru ke kontrole vSech praci a konstrukci, které maji byt do
dila zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné 3 pracovni dny pred zakrytim ¢i
zabudovanim. Pokud se objednatel ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila
pokradovat. Pokud zhotovitel fddné nesplni oznamovaci povinnost uvedenou v prvni vété tohoto
bodu, je povinen vlastnim nakladem takové prdace ¢i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel
pozada. Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto bodu spini fadné,
aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prdace ¢i konstrukce na
naklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel poZadda. V pfipadé, Ze se prokaze
nedodrZeni technickych parametri dila, je zhotovitel povinen na vlastni naklady odstranit
zjisténé vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodrzel technické parametry dila, naklady na dodatecné
odkryti uhradi objednatel.

VIl STAVENISTE

10.

11.

12.

Stavenis$tém se rozumi prostor urceny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
faktickych vad a prdv tretich osob.

Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i predani dokumentl objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uZivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady predany dfive.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveniSté s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim predmétu dila a tyto
vhodnym zpUsobem chranit tak, aby v prlbéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
Zhotovitel ma povinnost zabezpecit jejich vytyceni a odpovida za jejich neporuseni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravci nebo vlastnik( siti a nese veskeré
dlsledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel zajisti v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné cinnost koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pti prdci na stavenisti, a to v pfiméreném rozsahu.

Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizenfi stavenisté jsou
zahrnuty v cené predmétu dila.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérna mista uréend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna
méfrici mista na uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ulely souvisejici s provadénim predmétu dila a
pFi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem
téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté a v pfipadé potifeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni.
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13.
14.

15.

16.

17.

Zhotovitel neni oprdvnén vyuZivat stavenisté k ubytovani osob, pokud k tomu neni ureno.

Veskerd potrebna povoleni k uZivani verejnych ploch, pripadné rozkopavkam nebo prekoptm
verejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek. Zhotovitel je povinen pribéiné ze
staveni$té odstranovat vSechny druhy odpad(, stavebni suti a nepotrebného materialu.
Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni material
nebyl umistovan mimo staveni$té, nebo byl umistovan pouze na vyhrazenych mistech
dohodnutych s objednatelem, pfipadné na povolenych skladkach.

Lhdta pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 10 dnd ode dne
predani a prevzeti pfedmétu dila, pokud v protokolu o preddni a prevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpecéeni odstranéni vad a nedodélkl
predmétu dila ve smyslu protokolu o prfedani a prevzeti predmétu dila).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

VIIIl PROVEDENI PREDMETU DiLA, PREDANI A PREVZETI PREDMETU DILA

10.

Pfedmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provadéni stavby uvedené v €l.
11.2. této smlouvy.

Atesty vyrobkl a materiald postupné zabudovanych, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu
stavby, budou predkladany zastupci objednatele k nahlédnuti pred zakrytim praci.

Objednatel na zakladé vyzvy zhotovitele zorganizuje predani a prevzeti predmétu dila, o kterém
pofidi zapis o predani a prevzeti, ktery musi obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti
predmétu dila a soupis pripadnych vad a nedodélkd.

Zhotovitel splni svou povinnost provést predmét dila fadnym ukoncenim a predanim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélkd.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, neni-li fadné dokonéeno a v souladu se smlouvou.
Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuiji.

Objednatel k pfedani a prevzeti predmétu dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze hotovy a predany predmét dila bude funk¢ni a provozuschopny a
bude dosahovat parametrl stanovenych projektem. Prevzeti predmétu dila jako celku je ze
strany objednatele podminéno dosaZzenim vsech predepsanych parametrd.

Vlastnické pravo ke zhotovovanému predmétu dila se fidi ustanovenimi obc¢anského zakoniku
¢. 89/2012 Sb. Vlastnictvi prejde na objednatele po Uspésné provedeném predani a prevzeti
pfedmétu dila. Veskera zafizeni a materidly apod. jsou ve vlastnictvi zhotovitele do doby, nez
budou predana objednateli.

V pfipadé, Ze objednatel dilo, které je predmétem této smlouvy, nepfevezme, uvede
v pfedavacim protokolu dlvod jeho neprevzeti. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel
odmitl dilo prevzit, se opakuje pfejimaci Fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Smluvni strany se
dohodly na vylouceni pouZiti ustanoveni § 2609 ob&anského zdkoniku.

Vady dila (dale jen vady) zjisténé pfi predani dila uvedou ucastnici v predavacim protokolu.
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnl po podpisu predavaciho protokolu Gcastniky,
nedohodnou-li se smluvni strany na jiné lhaté. Jestlize zhotovitel v uvedenych |hitach vady
neodstrani, je objednatel opravnén odstranit vady sdm nebo nechat je odstranit a zhotovitel je
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11.

v takovém pfipadé povinen uhradit objednateli veskeré naklady vzniklé v souvislosti s
odstranénim vad (objednatel muZe vyuZit pozastavku). Odstranénim vad jinou osobou, neZ
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce neni dotéena dal$i odpovédnost zhotovitele za vady dila
zjiSténé v zarucni dobé a rozsah zaruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak neméni. Smluvni
strany vylucuji aplikaci § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila objednateli a fadného
odevzdani staveni$té objednateli nebezpeli Skody a jiné nebezpeli na dile a vSech jeho
zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a plochach, pfipadné objektech
umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to
od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako celku a Fddného odevzdani stavenisté
objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech pisemné dohodnuto jinak.

IX ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

10.

11.

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dilo zaruku za jakost a bezvadnost. Zaruéni doba
na provedené stavebni prace se sjednava v délce 60 mésic, na dodané vyrobky se vztahuji
v plném rozsahu zaruky vyrobcl, nejméné vsak 24 mésicl. Zaruéni doba pocind béZzet dnem
oboustranného podpisu protokolu o predani a pfevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho preddni a dale odpovida za vady dila, které
se vyskytnou v zaruc¢ni dobé.

Za vady se mimo jiné povaZuje jakykoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentaci,
k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy vyrobk,
normami (zejména CSN), obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZze tyto vady byly zpGsobeny pouZitim véci predanych mu
k zpracovani objednatelem v prfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel
rovnéz neodpovida za vady zplGsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl
zjistit. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem nebo vy$si moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci ¢i dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak i za
kvalitu praci provadénych jeho poddodavateli.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
béZi zarucni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy v délce dle ¢l. IX.
bodu 1. této smlouvy.

Objednatel je opravnén pozadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou, bezplatné
odstranéni neopravitelné vady dodanim nové ¢dsti pfedmétu plnéni za vadnou nebo pfimérenou
slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji a navrh
jakym zplisobem ma byt sjednana naprava.

Je-li reklamace odesldna objednatelem v posledni den zaruéni doby, povaZuje se za vcas
uplatnénou.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji viak do 5 pracovnich dn(, nebude-li
dohodnuta lhita jina, od okamZiku oznameni vady dila ¢i jeho Casti zahdjit odstrariovani vady dila
¢i jeho €asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pri€iny, které ji vyvolaly,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a vady odstranit v co nejkratsi [n(té. V pripadé tzv. havarijni vady, tedy vady dila, kterad podstatné
stéZuje nebo Uplné znemoznuje provoz predmétu dila, se zhotovitel zavazuje bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vSak do 24 hodin od okamZiku oznameni havarijni vady dila ¢i jeho &asti,
zahdjit odstrafiovani havarijni vady dila ¢i jeho casti, a to i tehdy, neuzndva-li zhotovitel
odpovédnost za vady i priciny, které ji vyvolaly, a havarijni vady odstranit v co nejkratsi Ihité.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vadu v nejkratsim moZzném terminu s pfihlédnutim k
povaze vady. Bezprostfedné poté, co se sezndmi s reklamovanou vadou, sdéli zhotovitel
objednateli dobu odstrariovani vady. Takto stanoveny termin odstranéni vady je zdvazny a je pod
sankci dohodnutou v dalsich ustanovenich. V pripadé, Ze zhotovitel nesdéli objednateli Ihiitu pro
odstranéni vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranéni vady, plati za zdvazny termin
odstranéni vady termin poZadovany objednatelem v reklamaci.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti o reklamaci.

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany pisemny protokol, ve kterém bude uvedeno
popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni, datum zahajeni a odstranéni vady, celkova doba
trvani vady od zjisténi do odstranéni, vyjadreni, zda vada branila fadnému uzivani dila a potvrzeni
objednatele Ze prebira odstranéni vady nebo jeho zdlvodnéni pro¢ odstranéni vady neprebira.

Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni bézné udrzby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Objednatel je opravnén zadrzet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, Ze dilo pfi pfedani vykazuje
vady, popfipadé Ize dGvodné predpokladat, Ze vady vykazovat bude.

Odstranéni vady nemd vliv na narok objednatele na nahradu skody od zhotovitele, ktera byla
objednateli zplsobena vadnym plnénim zhotovitele.

O odevzddni nového pInéni v ramci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto pInéni plati
ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplsobu pInéni a uplatriovani prav z odpovédnosti za
vady.

X PORUSENIi SMLUVNICH POVINNOSTi

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni se
spinénim terminu dokonceni dila sjednaného v ¢lanku Il bodu 3 této smlouvy ve vys$i 0,1 % z ceny
dila bez DPH za kaZzdy kalendafni den prodleni s fadnym dokonéenim dila.

Smluvni strany se dohodly, 7e objednatel zaplati zhotoviteli Urok z prodleni v pfipadné prodleni
s Uhradou Uplné a fadné vystavené faktury ve vysi 0,05 % z dluzné fakturované ¢astky bez DPH za
kazdy kalendarni den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim mista plnéni (stavenisté) ve vySi 1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den
prodleni s vyklizenim mista plnéni (stavenisté).

V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni reklamované vady nebo
terminu pro odstranéni reklamované vady zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
2 000,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni a vadu. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani
fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu (havarie), zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy kalendaini den prodleni a vadu.

Za nedodrZeni dohodnutého konecného terminu odstranéni vad a nedodélkll zjisténych pfi
pfeddani a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy
kalendarni den prodleni s odstranénim vad (nedodélkl) a za kazdy samostatny pfipad (vadu,
nedodélek) zvlast.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného
v poloZzkovém rozpoctu, ktery je prilohou této smlouvy, bez predchoziho pisemného
odsouhlaseni objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyictovat smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢i odchylkou
je pritom chapan rozpor s materialem uvedenym v jedné poloZce polozkového rozpoctu).

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-- K¢ za kazdé poruseni
obecné zavaznych pravnich predpisl zjisténych opravnénym zastupcem objednatele, kterym
mGzZe byt i jind osoba neZ uvedena v ¢l. | této smlouvy. Tuto pokutu zaplati objednatel i
v pfipadé, Ze porusi povinnost stanovenou v ¢l. XIV.7.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad, kdy zhotovitel uzavie smlouvu na realizaci dila s poddodavatelem, kterého nenavrhl v
nabidce nebo ktery nebyl pisemné odsouhlasen objednatelem.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den poruseni
povinnosti udrZovat v platnosti pojistnou smlouvu dle €l. X11.2. ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni
s predloZenim pojistné smlouvy dle €l. X11.2. ve sjednaném rozsahu.

Smluvni pokuta je splatna do 30 kalendafnich dnl od data, kdy byla povinné strané doruéena
pisemnd vyzva k jejimu zaplaceni.

Smluvni pokuta se nezapodlitdva na nahradu Skody, kterou lze uplatnit i nad vysi sjednané
pokuty.

Zhotovitel vysi smluvnich pokut povaZuje za pfimérenou a vzdava se timto prava domdhat se u
soudu jejiho snizeni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotleno pravo na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jednd o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a
to i ve vysi presahujici smluvni pokutu. Nahrada Skody zahrnuje skute¢nou Skodu a usly zisk.

Smluvni strana je povinna smluvni pokutu zaplatit, i kdyZ poruseni povinnosti nezavinila.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce
zhotovitele.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za objednatelem z
titulu této smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Postoupeni pohledavky
v rozporu s timto ustanovenim je neplatné. Objednatel je v takovém pripadé oprdvnén odstoupit
od smlouvy jiZz bez dalSiho a zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 %
z nomindlni vySe postoupené pohledavky. Toto omezeni bude platné i po skonéeni doby trvani
této smlouvy. Jakykoli prdvni Gkon ucinény v rozporu stimto omezenim bude povazovan za
pricici se dobrym mravim.

XI ODSTOUPENi OD SMLOUVY

1. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé:

« neuhrazeni Uplné faktury objednatelem, a to ani ve lhité 30 dni od vyzvy zhotovitele
k uhrazeni faktury, kterou po uplynuti IhGty splatnosti faktury dorudil objednateli,

« nepredani stavenisté objednatelem.

2. Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy v pfipadé:

« prerusi-li zhotovitel bez souhlasu objednatele prace na dobu delsi jak 30 pracovnich dni po
sobé jdoucich nebo
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« kdy zhotovitel nesplni povinnost uvedenou XIII 10. této smlouvy.
. Pro odstoupeni od smlouvy plati pfislusna ustanoveni Obc¢anského zédkoniku.

. V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od pInéni této smlouvy po terminu zahdjeni stavebnich praci, je
povinen uhradit ndklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizaci predmétu smlouvy ke dni
odstoupeni, tj. pfedevsim odebrat a uhradit prace a dodana zafizeni.

. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl ve své nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho fizeni nebo pokud probiha vic¢i majetku zhotovitele insolvencni fizeni nebo je-li
insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou naroku
na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané smluvni pokuty.

Xl POJISTENI

. Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az
do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce
odpadd, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila, bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pripadé vzniku zvlastnich rizik pfi pasobeni
vys$i moci. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a tyto ndklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.

. Zhotovitel pfedloZi pfi pfevzeti stavenisté objednateli original ¢i ovéfenou kopii uzaviené pojistné
smlouvy, jejimZz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti
osobé, pricemzZ vyse pojistné ¢astky ¢ini min. 5 mil. K& Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy a po dobu zdru¢ni doby bude pojiStén ve smyslu tohoto
ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v tomto odstavci.

. Privzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.

Xlll POVINNOSTI ZHOTOVITELE

. Zhotovitel zabezpeci odborné vedeni provadéni stavebnich praci a dodavek odborné zpusobilym
stavbyvedoucim dle zakona ¢. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyrl a technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpist a § 153 odst. 1,2 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

. Veskeré odborné provadéné stavebni prace budou provadét pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelll profesné zplsobilymi pracovniky s pfislusnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na
vyzadani doloZit objednateli odbornou zpUsobilost stavbyvedouciho a profesni zpUsobilost
pracovnikdl na stavbé. Nesplnéni pfislusné kvalifikace nebo nedoloZeni odborné c¢i profesni
zpUsobilosti je zajisténo pokutou ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy pripad.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrZovat ustanoveni pfislusnych predpist
o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, o poZzarni ochrané. Veskeré Skody zpUsobené
nedodrZenim uvedenych predpisd, hradi zhotovitel.

. Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pti prdci, jakoZ i protipoZarni opatfeni vyplyvajici
z povahy praci, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel md zdjem na realizaci pfedmétu
smlouvy v souladu se zdsadami spoleensky odpovédného zaddvani vefejnych zakazek. Zhotovitel

se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zaloZzeného smlouvou zajistit dodrZovani
veskerych pravnich predpisd, zejména pak pracovnépravnich (odmérovani, pracovni doba, doba
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odpocdinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a
bezpecdnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdéjsich predpis, a zakoniku préace, a to vic¢i vSéem osobam, které se na plnéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda budou provadény zaméstnanci zhotovitele ¢i jeho poddodavateld.
Veskeré skody zplsobené nedodrZenim uvedenych predpist, hradi zhotovitel.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo nepostoupi jinému zhotoviteli.

. Dle ust. § 2 pism. e) zdkona ¢&. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakond (zakon o financ¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, je zhotovitel osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

. Technicky dozor stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

. Zhotovitel je povinen umozZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pripadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.

10.Zhotovitel se zavazuje v rdmci pInéni této smlouvy nevyuzivat v rozsahu vyssim nez 10 % ceny dila

poddodavatele, ktery je:
a) fyzickou ¢i pravnickou osobou nebo subjektem ¢i organem se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo orgdnem, ktery je z vice nez 50 % pfimo ¢i nepfimo
vlastnén nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

o) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jednd jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektt uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce.”

11.Zhotovitel/poskytovatel/dodavatel se zavazuje v rdmci pInéni této smlouvy nerealizovat ani pfimy

ani nepfimy nakup ¢i dovoz zbozi uvedeného v Nafrizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ve znéni posledni
novely Nafizenim Rady (EU) ¢. 2022/576.“

XIV PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

. Zhotovitel neni opravnén pfi provadéni pfedmétu smlouvy o dilo vyuZivat jiné poddodavatele, nez
byli uvedeni v jeho nabidce. Zména poddodavatelll uvedenych v nabidce musi byt predem
pisemné odsouhlasena objednatelem — toto ustanoveni se tyka i zmény poddodavatele, jehoz
prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci. V tom ptipadé musi novy
prokdzat pred uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu
minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval pGvodni poddodavatel.

. Pokud zhotovitel prokazoval v nabidce technickou kvalifikaci prostfednictvim jiné
osoby/poddodavatele, zavazuje se, Ze jina osoba/poddodavatel bude vykonavat stavebni prace,
ke kterym se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

. Kazda z osob uvedenych v ¢l. XIV.1. a XIV.2. mlzZe byt zhotovitelem nahrazena po predchozim
pisemném souhlasu objednatele za podminky, Ze kvalifikace nahrazujici osoby bude odpovidat
minimalné kvalifikaci osoby nahrazované.

. Objednatel schvaleni nového poddodavatele pfi splnéni vSech smluvenych podminek bez
zédvazného dlvodu neodepre. Objednatel ma vsak pravo odmitnout plnéni ¢asti predmétu plnéni
poddodavatelem v pfipadech, kdy zhotovitelem uvaZovany poddodavatel prokazatelné
v minulosti poskytl objednateli vadné plnéni.

. Zhotovitel odpovida za ¢innost svych poddodavateld tak, jako by dilo provadél sam.

. Zhotovitel je povinen zabezpecit na své ndklady ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni
vSech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a to pfimérené k povaze a rozsahu
jejich poddodavky.
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7. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v¢éasné plnéni finan¢nich zavazkl svym poddodavatelim, kdy
za fadné a vCasné plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
radné poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to ve |h(té do 45 dnl ode dne obdrZeni faktury od
poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich drovni
dodavatelského fetézce.

XV ZAVERECNA USTANOVENI

=

10.

Otdzky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ¢eskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi obéanského zédkoniku. Nedilnou soucasti a pfilohou této smlouvy jsou:
pfiloha €. 1 — poloZkovy rozpocet zakazky

Veskeré zmény a doplnéni této smlouvy je moZno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami, jinak nejsou zmény a doplnéni povaZovany za
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni ndstupce smluvnich stran.

Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy vcetné podpist a
vsech osobnich tdajd, které jsou v ni obsazeny na profilu zadavatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ kaZzda smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabude Gcinnosti poté, co se objednatel dozvi, Ze mu bude na realizaci akce
poskytnuta dotace z Ministerstva pro mistni rozvoj CR (dale jen ,dotace”). Objednatel
bezprostfedné poté, co se dozvi, Ze mu bude dotace poskytnuta, vyzve zhotovitele k prevzeti
staveniSté. Pokud se objednatel dozvi, Ze mu dotace na realizaci akce poskytnuta nebude,
bezodkladné o této skutecnosti informuje zhotovitele. V tom pfipadé tato smlouva o dilo
nenabude Ucinnosti a pozbude platnosti. V takovém pfipadé nevznikad zhotoviteli narok na
nahradu Skody nebo uslého zisku a s timto védomim zhotovitel tuto smlouvu podepisuje.

Pripadné spory a neshody ohledné prav, povinnosti a narokl, jeZz vzniknou v souvislosti
s plnénim dila mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvni strany budou snazit feSit
predevsim smirem. V pfipadé, Ze jejich vzdjemna jednani nepovedou ke smirnému feseni,
budou tyto spory Ffedeny a rozhodovény soudni cestou pfislusnym soudem v Ceské republice.

Za vy$Si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na zhotoviteli ani na
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelni pohromu, revoluci, nepokoje, ob¢anskou valku, vojensky prevrat,
opatreni vlady souvisejici s pandemii, epidemii apod.

Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetli, Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany potvrzuji
autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.
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XVI PODPISY SMLUVNICH STRAN

V Horni Cerekvidne . .2022 V Mor. Budéjovicichdne . .2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
. + ~ Digitalné podepsal
Milan pigitainé podepsal I n g . BO N Ing. Boris Susta
Datum; 2022.08.08 c~ Datum: 2022.07.27
12:48:16 +02'00'
KunSt SUSta 12:54:31 +02'00'
Milan Kunst Ing. Boris Susta
starosta jednatel
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