
Smlouva o dílo 

uzavřená dle ustanovení 8 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

  

l SMLUVNÍ STRANY 

1.. Objednatel: 

název: město Pacov 

se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou 

právní forma: 801 - obec 

IČ: 00248789 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: p 
Telefon: 565 455 111 

Fax: 565 455 155 

web: www.mestopacov.cz 

zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno, příjmení: Spilka a Říha s.r.o. 

se sídlem: Petra Bezruče 489/Il, Soběslav 39201 

spisová značka: C1363 vedená KS v ČB 

IČ: 45021309 
DIČ: CZ45021309 
Zastoupený: 

Jednatelem Ladislavem Spilkou 

bankovní spojen 

číslo účtu 

telefon: 381521267 

e-mail: 

Zástupci zhotovitele: 

Ladislav Spilka ve věcech smluvních (+ [jí 

—- věcech technických (te u 

   

  

dále jen zhotovitel 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku na stavební 

práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce sokolovny 

v Pacově“ (dále jen „veřejná zakázka“), mezi objednatelem jakožto zadavatelem veřejné 

zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem. 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 

stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace a jejích příloh, 

této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to 

včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za



provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných 

živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, 

zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy. 

Inženýrsko-investorská činnost bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem 

určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude určena vzápisu o předání a převzetí 

staveniště. 

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
  

Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně 

předat dokončené stavební dílo: „Rekonstrukce sokolovny v Pacově“. 

Dílo bude provedeno podle: 

této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a Svazkem obcí 

mikroregionu | Stražiště, IČO: 70968721 a uveřejněné na profilu zadavatele 

https://ezak.straziste.cz/profile display 2.html, projektové dokumentace s názvem 
„Rekonstrukce sokolovny — stavební úpravy, k.ú. Pacov [717215], p.č. st. 557, č.p. 440, 

Hronova ul., Pacov “ zpracované společností 2020 architekti s.r.o., IČO: 04355440, 

zodpovědný projektant Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, autorizovaný architekt, ČKA 02808 v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb. (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), a to včetně výkazu výměr, 

který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových 

a textových částech této PD a 

nabídky zhotovitele. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení a předání díla k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, 

a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Závazek k provedení díla dále zejména 

zahrnuje a součástí ceny díla je: 

dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se předmětu díla, 

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení předmětu díla, nejsou-li výslovně touto smlouvou svěřeny objednateli, 

zřízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 

stavby za účelem provádění, a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 

úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky apod., 

průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 

nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo zhotovitel, 

včetně příslušné dokumentace nakládání s takovým materiálem dokládající splnění právních 

předpisů ve vztahu k takovému materiálu, 

zabezpečení úklidu staveniště a dodržování čistoty v průběhu provádění předmětu díla, 

provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu, 
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10. 

zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a vokolí staveniště, 

dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických 

požadavků, 

případné dopravní značení včetně jeho projednání, 

zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky, 

provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně 

jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla, 

zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení předmětu díla, 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v 

listinné a 3x v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých 

stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím), 

zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 

systémech vč. návodů k užívání, 

pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči, 

zabezpečení dokladů pro předání a kolaudaci, účast na kolaudaci a součinnost při ní, je-li 

vyžadována právními předpisy, 

další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí předmětu díla, nebo 

jsou k provedení předmětu díla bez faktických i právních vad, odpovídající technickým a 

právním předpisům a normám, nezbytné. 

Zhotovitel jako součást předmětu díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné 

k povolení užívání i ke kolaudaci stavby. Předávací dokumentace bude zhotovitelem předána 

kontaktní osobě objednatele. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění předmětu díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného 

předmětu díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, 

podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou k provedení díla nezbytné. 

Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně tištěné paré 

projektové dokumentace uvedené včl. 11.2. této smlouvy a pravomocná stavební povolení. 

Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy 

stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. 

Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 

zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace. 

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 

souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 

provést. 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem 

k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 
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11. 

12. 

13. 

a) 

b) 

14. 

15. 

16. 

17. 

nebo méněprací. 

Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení 

stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 

sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem předem dohodl na jejich provedení. 

Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení 

stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 

zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 

s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

Méněpráce budou oceněny takto: 

na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, 

vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací. 

Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování — tam, kde 

nelze využít jednotkových cen z nabídky, bude pro stanovení těchto cen použit následující 

postup: zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, 

a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány snížené o 15 %. 

Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 

v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 

(prohlášení o shodě dle $ 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel 

povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 

konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 

jejímu případnému upřesnění a přijaté nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. 

Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály 

nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost pro životní 

prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či 

technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití 

nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a 

uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo. 

Koordinátora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

IL DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
  

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv 

třetích osob do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, nejdříve však 4.3.2024. Tímto 

dnem zahájí zhotovitel činnost vedoucí k dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli 

nejpozději do 31.8.2025. 

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného předmětu díla nejpozději 5 pracovních 

dnů před termínem dokončení stavebních prací uvedeném v předešlém odstavci. O předání a 

převzetí předmětu díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí předmětu díla. 

Ten podepisují odpovědní zástupci obou smluvních stran. 

Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 

a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 
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smluvních stran nemůže ovlivnit (např. epidemiologická situace) a v důsledku níž nebudou 

moci probíhat práce na díle, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení 

prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se 

zaznamenávají do stavebního deníku s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací. 

Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 

neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším 

postupu. 

Místem plnění je město Pacov, objekt sokolovny na parcele č. st. 557, č.p. 440, parcela č. 

2004/5, Hronova ul., k.ú. Pacov. 

IV CENADÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
  

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 

nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 37.900.576,65 Kč 

Sazba DPH 21% 

DPH 7.959.121,10 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 45.859.697,75 Kč 
  

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

2. Neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu $ 92a a 8 92e zákona č.235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy zhotovitel. 

Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména 

předanou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena 

maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady 

spojené s realizací díla a přiměřený zisk. 

Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že: 

objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 

objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 

pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno 

postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu. 

Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém 

rozpočtu, který tvoří přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené zhotovitelem 

v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 

vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

Veškeré řádně provedené práce budou průběžně, zpravidla 1x měsíčně fakturovány, přičemž 

datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Fakturovat lze 

pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti 

vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy 

nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, zjišťovací 

protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu 

*.xIs nebo *.xIsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních 
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11. 

12. 

13. 

dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou 

součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného 

zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel nemá 

povinnost jí hradit. 

Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 

závazných právních předpisů, dále údaje dle 8 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a 

lhůtu splatnosti. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje 

náležitosti uvedené vtomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou. fakturu 

s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet 

nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 

důvody vrácení. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 

z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 

obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když 

datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. 

dne od doručení faktury objednateli. 

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 

zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 

předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 

částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 8 106a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného 

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým 

plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, 

odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 

částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

V. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 
  

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 

součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 

vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 

objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 

objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební 

práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných 

součástí stavby-díla. 
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VI STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ 
  

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s 8 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 8 6 a přílohou č. 16 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá 

zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 

stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 

a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 

dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně objednatele a jím pověřenou osobu 

vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do 

díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či 

zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla 

pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto 

bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 

požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, 

aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na 

náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže 

nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit 

zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné 

odkrytí uhradí objednatel. 

Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných budou předkládány zástupci objednatele k 

nahlédnutí před zakrytím prací. 

VII STAVENIŠTĚ 
  

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 

nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve. 

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním předmětu díla a tyto 

vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení. 

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele. 

Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty v ceně předmětu díla. 

Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 

měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
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Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu díla a 

při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 

činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem 

těchto sítí. 

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. 

Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze 

staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 

nebyl umísťován mimo staveniště, nebo byl umisťován pouze na vyhrazených místech 

dohodnutých s objednatelem, případně na povolených skládkách. 

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů ode dne 

předání a převzetí předmětu díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 

(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 

předmětu díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí předmětu díla). 

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

VIII PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
  

Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním předmětu 

díla objednateli bez vad a nedodělků. 

Objednatel na základě výzvy zhotovitele zorganizuje předání a převzetí předmětu díla, o kterém 

pořídí zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí 

předmětu díla a soupis případných vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 

znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Bez těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují. 

Objednatel k předání a převzetí předmětu díla přizve osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a provozuschopný a 

bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu díla jako celku je ze 

strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 

v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
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odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se 

dohodly na vyloučení použití ustanovení 8 2609 občanského zákoníku. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 

Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady 

neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je 

vtakovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s 

odstraněním vad (objednatel může využít pozastávku). Odstraněním vad jinou osobou, než 

zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla 

zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 

strany vylučují aplikaci 8 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 

zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 

umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to 

od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 

objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 
  

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, projektovou 

dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, TP a právními předpisy platnými a účinnými v době 

provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí 

týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva 

objednatele nebo třetích osob. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které 

se vyskytnou v záruční době. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po 

záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová vlastnosti 

sjednané smlouvou. 

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční 

doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 

normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 

těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 

rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 

jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
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dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 

zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle čl. IX. 

bodu 4. této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 

odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 

slevou z ceny díla. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 

jakým způsobem má být sjednána náprava. 

Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas 

uplatněnou. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, nebude-li 

dohodnuta lhůta jiná, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla 

či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 

a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 

stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 1 pracovního dne od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho 

části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. 

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k 

povaze vady. Bezprostředně poté, co se zhotovitel seznámí s reklamovanou vadou, dohodnou se 

zhotovitel s objednatelem písemně na lhůtě pro odstranění vady. Takto stanovený termín 

odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že se 

smluvní strany na lhůtě pro odstranění nedohodnou, platí za závazný termín odstranění vady 

termín 15 dnů od uplatnění reklamace. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí o reklamaci. 

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno 

popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba 

trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení 

objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 

Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 

provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 

objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za 

vady. 
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X © PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 
  

10. 

11, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 

splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III bodu 2 této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny 

díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení 

s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za 

každý kalendářní den prodlení. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 

s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště). 

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 

termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a 

vadu. 

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 

kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, 

nedodělek) zvlášť. 

V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. XIV.10. je objednatel oprávněn zhotoviteli 

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností. 

Tuto pokutu zaplatí objednatel i v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XV.7. 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení 

obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 

může být i jiná osoba než uvedená v čl. | této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 

případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrhl v 

nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100000,- Kč za každý den 

porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XII.2. ve sjednaném rozsahu. 

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 

písemná výzva k jejímu zaplacení. 

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané 

pokuty. 

Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 

soudu jejího snížení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 

to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 

zhotovitele. 

Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z 

titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
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v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 

od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 

z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 

této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za 
vrv4 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
  

1. 

2. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

«  neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele 

k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli, 

« | nepředání staveniště objednatelem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud: 

« bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, 

« | přeruší zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 30 pracovních dní po sobě 

jdoucích, 

« zhotovitel je v podstatném prodlení se zahájením prací na díle (více než 30 kalendářních dnů), 

« zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 

« | zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a 

poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že bylo vůči zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení. 

3 

4. 

Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, je 

povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy ke dni 

odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení. 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 

zadávacího řízení. 

„ Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

XII POJIŠTĚNÍ 
  

. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 

do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 

odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez 

ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení 

vyšší moci. 

Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy objednateli originál či úředně ověřenou kopii 

uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, 

přičemž výše pojistné částky činí min. 50 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 

této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke 
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snížení pojistné částky pod částku uvedenou v tomto odstavci. Náklady na pojištění nese 

zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

XIII BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA A ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH 

PODMÍNEK 
  

1. Zhotovitel předloží při převzetí staveniště objednateli originál záruční listiny za řádné provedení 

díla, ze které vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky až do výše odpovídající 5 % 

z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení 

díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli zdůvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí 

písemné výzvě objednatele. 

2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu provádění díla a bude 

zhotoviteli uvolněna do 15 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla. 

3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli 

výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí 

záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky 

objednatelem. 

5. Zhotovitel předá objednateli originál záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek ve výši 

5% zcelkové ceny díla bez DPH uvedené včl.IV.1. této smlouvy nejpozději do 30 kalendářních 

dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka 

poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby. 

6. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat 

právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby 

zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy 

objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem 

nárok na smluvní pokutu. 

7. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny dle čl. XIII.1. nebo XIII.5. objednateli ve sjednané 

výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. 

Zhotovitel je povinen sjednanou smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od výzvy objednatele. 

8. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 

dnů ode dne uplynutí záruční doby. 

9. Bankovní záruka dle čl. XIII.1. a XIII.5. musí být bezpodmínečná, nevypověditelná a záruční listina 

musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením požadované 

částky, na první požádání objednatele bez námitek. V případě, že bude bankovní záruka vystavena 

zahraniční bankou, musí být zároveň potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou 

zahraniční banky. 

10.Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka dle čl. XIII.1. a XIII.5.může být nahrazena složením 

peněžité jistoty zhotovitelem ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené věčl. IV.1. této 

smlouvy na účet objednatele uvedený v kapitole I.1. za obdobných podmínek, jako jsou uvedené 

v čl. XIII.1.- XIII.9. 
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XIV POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
  

. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým 

stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů a $ 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené 

nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající 

z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel a výlučně zodpovídá za jejich dodržování. 

. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 

se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování 

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 

podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. 

Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli. 

. Dle ust. 8 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10 let od 

vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. 

. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 

technický dozor provádí sám objednatel. 

. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

10.Zhotovitel se zavazuje v předstihu před zahájením prací předat objednateli ke kontrole a schválení 

seznam materiálu určeného pro plnění díla. V seznamu bude uveden název, parametr a výrobce, 

případně dodavatel, materiálu. Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce nebudou zahájeny bez 

písemného odsouhlasení tohoto seznamu materiálů objednatelem. Veškeré případné změny 

materiálu v průběhu výstavby musí být schváleny písemně objednatelem vždy před jejich 

provedením. 

11.Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí, kterým prokázal v nabídce splnění technické 

kvalifikace podle 8 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v odst. 1 

a 2 8 153 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu stavebního 

zákona). 

12.Pokud dojde ke změně osoby uvedené v čl. XIV11., změna takovéto osoby musí být schválena 

objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavků 

objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle 8 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 9.5. výzvy k podání nabídek. 

Strana 14 (celkem 16) 

 



Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé porušení povinností stanovených tímto článkem. 

XV PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 
  

. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo využívat jiné poddodavatele, než 

byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem 

písemně odsouhlasena objednatelem — toto ustanovení se týká i změny poddodavatele, jehož 

prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. V tom případě musí nový 

prokázat před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu 

minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

. Pokud. zhotovitel prokazoval  vnabídce technickou — kvalifikaci | prostřednictvím © jiné 

osoby/poddodavatele, zavazuje se, že jiná osoba/poddodavatel bude vykonávat stavební práce, 

ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

. Každá z osob uvedených v čl. XV.1. a XV.2. může být zhotovitelem nahrazena po předchozím 

písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude odpovídat 

minimálně kvalifikaci osoby nahrazované. 

. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. Objednatel má však právo odmítnout plnění části předmětu plnění 

poddodavatelem vpřípadech, kdy zhotovitelem  uvažovaný poddodavatel prokazatelně 

v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 

jejich poddodávky. 

. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od 

poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. 

. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých 

poddodavatelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam musí 

být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je 

zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se podíleli 

na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění. 

XVI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
  

= Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

příloha č. 1— položkový rozpočet zakázky 

2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za 

dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 
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5. Tato smlouva nabývá platnosti a v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Tato smlouva nabude účinnosti poté, co se objednatel dozví, že mu bude na realizaci akce 

poskytnuta dotace z Národní sportovní agentury nebo od jiného poskytovatele dotace (dále 

jen „dotace“). Objednatel bezprostředně poté, co se dozví, že mu bude dotace poskytnuta, 

informuje o této skutečnosti zhotovitele. Pokud se objednatel dozví, že mu dotace na 

realizaci akce poskytnuta nebude, bezodkladně o této skutečnosti informuje zhotovitele. 

Vtom případě tato smlouva o dílo nenabude účinnosti a pozbude platnosti. V takovém 

případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím 

zhotovitel tuto smlouvu podepisuje. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o nabytí účinnosti smlouvy i v případě, že mu 

nebude poskytnuta žádná dotace. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá 

uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

9. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti 

s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 

především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 

budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice. 

10. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 

objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelní pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, 

opatření vlády související s pandemií apod. 

11. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 

autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

XVII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 
  

  

VPacově dne —. ..2023 V Soběslavi dne 24.10.2023 
  

30.10. 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

  

Tomáš Kocour Ladislav Spilka 
  

starosta jednatel 
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