
Smlouva o dílo č. 10/20
uzavřená dle ustanovení 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

| SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Název: Obec Těchobuz
Sídlo: Těchobuz 60, 395 01 Pacov
IČ: 00584061
DIČ: C200584061
Právní forma: 801 - obec
Jednající: Ing. Pavlem Hájkem - starostou
Bankovní spojení: České spořitelna, as.
Číslo účtu: 622174339/0800
Telefon: 565 443 900
E-mail: obecQtechobuzcz

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodnífirma/jméno, příjmení: l.Kamenická stavební a obchodnífirma s.r.o.
se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
spisová značka: C 3873 vedená U Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 608 38 531
DIČ: C260838531
Zastoupený:
Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-3875730237/0100
telefon: 565 432 243 fax: 565 433 310
e—mail: info©kamenicka.cz

dále jen zhotovitel

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a
objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla
zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a
zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti pří zhotovování díla tak, jak je dále vtéto
smlouvě uvedeno.
Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů,
zápisů, změnových listů, odsouhlasování soupisů provedených prací kfakturám, potvrzování
protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních prací, které budou následnou
stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o předání a převzetí stavebního díla nebo
jeho ucelených etap zastupují:
zhotovitele:
Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti, ve věcech smluvních (tel. 565 432 243)
Bohumil Smíšek, vedouci realizačního střediska, ve věcech technických (tel_ 565 432 243)



objednatele: Ing. Pavel Hájek — starosta (ve věcech smluvních i technických
(tel.: 724 192 514).

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné
způsobilosti vrozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a

schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že vpřípadě, že by se jím
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí
dílo dle článku Il. této smlouvy tím, Že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně
stavebních materiálů, vrozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných
právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho
vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Inženýrsko-investorská činnost bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem
určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude určena vzápisu o předání a převzetí
staveniště.

|| PŘÉDMĚT PLNĚNÍ

Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně
předat dokončené stavební dílo: „Výstavba rybníka Jedlinka". Předmět díla je blíže

specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
Předmět veřejné zakázky je podpořen Ministerstvem zemědělství České republiky,
zprogramu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích (] malých vodních
nádržích", podprogramu 129 293 „Podpora opatřenína rybnících a malých vodních nádržích
ve vlastnictvíobcí".

Dílo bude provedeno podle:
této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové
dokumentace snázvem „Výstavba rybníka Jed/inka“ zpracované vsrpnu 2019 společností
VDG Projektovánís.r.o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČO: 07188021, odpovědnou
autorizovanou osobou je Ing. Vítězslav Pavel, číslo autorizace 1400577, autorizovaný inženýr
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství vrozsahu prováděcí projektové
dokumentace (dále jen „projektová dokumentace" nebo „PD") a to včetně výkazu výměr,
který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových
a textových částech te'to PD

a nabídky zhotovitele ze dne 20. 01. 2020.
V případě existence rozporů mezi podklady k provedení díla platí, že přednost má tato
smlouva a zadávací dokumentace.

Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných křádnému
provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní
správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace projektu zprůběhu
realizace vtištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dále předání všech atestů použitých
výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a

revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby
použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků 0

vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisů
a výsledků 0 prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a
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zařízení, které jsou součástí dila, jejich pasporty, záruční listy, návody kobsluze a údržbě,
dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci
skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem
nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla,
poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné
provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě
na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá
zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízeni.

Závazek k provedení dila dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:
zajištění vytýčení stavby dle PD, zejména pak vytýčení dotčených hranic parcel, na nichž bude
stavba realizována,
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během
výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných
objednatelem při předání staveniště,
zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, projednání postupu prací se
správci dotčených sítí, přizváni zástupců k prováděným zkouškám,
v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací
a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
vyřízení příslušných povoleni dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského
úřadu,
zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
poskytnutí součinnosti při ohlášenijednotlivých fází výstavby příslušným stavebním úřadům
dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídkyvčetně účasti
na ní a jejího dokumentování,
vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v 5
originálních paré. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn,
dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených
objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude
ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele), Dokumentace skutečného
provedení stavby bude v 5 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-R
ve formátu pro čtení a zápis *.dwg, *_docx a *.pde editovatelné verzi,
geodetické polohopisné a výškopisné zaměření stavby provedené a ověřené odborně
způsobilou osobou v souřadném systému sJTSK (102067) ve 2 paré a rovněž v elektronické
podobě ve formátu .dxfa .txt,
zpracování a schválení geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí,
zajištění veškerých dokumentů potřebných ke kolaudaci stavby,
provedeni závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich
protokolární předání vlastníkům,
provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukci a
staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
zřízení a odstranění zařizení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
zajištění osvětlení pracovišť, je—Ii to pro realizaci díla nutné,
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provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na
nich,
ochrana a ostraha staveniště (i v době pracovního volna a svátků),
zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energii během provádění předmětu
veřejné zakázky,
koordinační a kompletační činnost celé stavby,
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací
např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem Č. 185/2001 Sb.,o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
provádění průkazních zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích
atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady
dle z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních
dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení
k předání a převzetí díla.

Dílo musí splnit a být vsouladu sharmonizovanými, platnými a doporučenými normami,
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými,
protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla,
na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu
provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla
(zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena
díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést
jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem
kodsouhlasení. Součásti soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací
nebo méněprací.

Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení
stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve
sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.

Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení
stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.

10. Vícepráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a

pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel
doplníjednotkovéceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. pro to období,
ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové
nabídkové ceny zhotovitele a ceny dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS a.s. pro to období,
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11.
a)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a
vedlejší rozpočtové náklady stavby.
vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených měrných
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
Méněpráce budou oceněny takto:
na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseněho oběma smluvními stranami,
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění
stavby,
vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou
stanoveny základní náklady méněprací.
Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je
v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení
(prohlášení o shodě dle 5 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel
povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků,
konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud vdůsledku záměny
materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to
dodatkem ke smlouvě.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použityjiné materiály, výrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci,
jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost
materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se vprůběhu stavby prokáže, že některé
navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost
na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných
materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla.
Použití nových materiálů nebo technologiíje podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a
uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla,
podklady k provedení díla, že jsou mu zna'my veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení díla nezbytné.
Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla vsoučinnosti sostatními zhotoviteli
provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi
prostředí a vsouladu sevent. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou vprůběhu
realizace díla. Bude-li požadavek objednatele v rozporu se zadávací či projektovou
dokumentací díla, má zhotovitel právo vyžádat si písemný pokyn k výslovnému provedení
požadavku a do doby jeho obdržení má právo přerušit zhotovení díla, nehrozí—li tím vznik
škody.
Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou
dokumentaci uvedenou v čl. ||.2. této smlouvy a pravomocné stavební povolení. Za správnost
a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje
zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.
Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis
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zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a
včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost
objednatele za správnost předané dokumentace.

Ill DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději desátý pracovní den po převzetí
staveniště od objednatele dle ustanovení V||.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli do 12
měsíců od převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před
sjednaným termínem.

Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a
převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Termin plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a
odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze
smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologickývýzkum) a v důsledku níž nebudou moci
probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací z důvodu archeologického
výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky
na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do
stavebního deníku, s uvedením konkrétního důvodu přerušení.

Místem plněníje NUTS CZOGS, kraj Vysočina parcela č. 746/1 v k.ú.Těchobuz.

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, vplatném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena
nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH 3 170 935,64 Kč

Sazba DPH 21 %

DPH 665 896,48 Kč

Celková cena díla včetně DPH 3 836 832,12 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz 5 5 odst. 3 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty). Objednatel neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 9 92a a 5 92e
zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinnost vyčíslit a odvést DPH má tedy
zhotovitel.

Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají,
že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná v této smlouvě
již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést
jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané
ceny.

Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady kprovedení díla, zejména
zadávací dokumentaci, projektovou dokumentaci atouto smlouvou jako cena maximální,
platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené
s realizací díla a přiměřený zisk.
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K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považuji všechny práce a dodávky,
které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými
postupy.
Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě,že
objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce),
objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),

pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno
postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to
vsouladu s 5 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů,

Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena voceněněm
položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkově ceny
uvedené vpoložkověm rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny
uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a
také ostatní náklady souvisejícímis plněním podmínek zadávací dokumentace.
Veškeré řádně provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány, přičemž datem zdanitelného
plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Fakturovat lze pouze za skutečně
řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné
správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol
předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po
odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání
protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí
být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího
protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost jí
hradit.

Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně
závazných právních předpisů, dále údaje dle 5 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a
lhůtu splatnosti. Faktura dále obsahuje název projektu a registrační číslo projektu (obojí bude
zhotoviteli sděleno před vystavením první faktury). Konečná faktura musí mimo jiné
náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat celkovou
sjednanou cenu, soupis všech uhrazených faktur a částku zbývající kúhradě. Vpřípadě, že
objednatel odmítne fakturu uhradit zdůvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené vtomto
článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu sopravenými údaji či náležitostmi,
přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.
Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení.
Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
krozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlasený, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo
kdohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel sobjednatelem vsamostatném
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když
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datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30,
dne od doručení faktury objednateli.

13. Je-Ii objednatel vprodlení splacením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele
předem písemně upozornila poskytl odpovídající lhůtu k nápravě _ nejméně čtrnáctidenní.

14. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

15, Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, Že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy
je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele,

16. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře
bez ohledu na číslo účtu uvedené vzáhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu
zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle 5 96 zákona o DPH. Zároveň se
musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

17. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle & 106a zákona o DPH, je
objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu
samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle 5 109a zákona o
DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez
DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

18. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje
vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.

19. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 5 1765 a 5 2620
občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených
touto smlouvou; ustanovení 5 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

v VLASTNICKÉPRÁVO K DÍLU

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování stím, že zhotovitel je
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou
součástí vlastni stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a
vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem
objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu
objednatele ani vtěch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební
práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných
součástí stavby-díla.

VI PLNĚNÍ ZÁVAZKÚ

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s 5 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon a s 5 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných
prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deník, ato po celou dobu provádění díla.

Kromě zápisů podle V|.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy
o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení,
záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou
zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na
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dobu nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu
s dokumentací skutečného provedení stavby.
Smluvní strany se kjednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5
kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla.
K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem
a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční vtermínech
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve
smyslu zák, č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku
objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkcí technického dozoru ke kontrole všech
prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, ato nejméně 5
pracovních dnů před zakrytim či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je
zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací
povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či
konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost,
uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je
zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to
objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel
povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. Vpřípadě, že zhotovitel dodržel technické
parametry díla, náklady na dodatečně odkrytí uhradí objednatel.
Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně sjejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje
právo se kvýsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností i jejich průkaznosti nařídit jejich
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkouškyjdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky
prokáží pochybnosti objednatele, vopačném případě hradí náklady na opakované zkoušky
objednatel.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není—li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese
zhotovitel,

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činnostítěch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zjisti—Ii zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu
objednateli a navrhne mu změnu díla. Smluvní strany budou dále postupovat v souladu s
ustanovením ?; 2627 občanského zákoníku stím, že zhotovitel vyvine maximální úsilí k překonání
těchto překážek, popř. omezeníjejich negativního dopadu do způsobu realizace díla.
Zhotovitel v souladu s 5 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést
pod svým osobním vedením.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace
z Programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích"
podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví
obcí“ a poskytovat objednateli součinnost při jejich plnění.
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vu STAVENIŠTĚ

10.

11.

12.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentaci nebo jiným dokumentem pro
stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště do 10 pracovních dnů ode dne
doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště.

Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv
stavební práce na objektu dle čl. II této smlouvy.

Nepřevzetí staveniště zhotovitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy,
které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

0 předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den
předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení
staveniště.

Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v
souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru
a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s

prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní
předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podminky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen
upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět
objednateli, to vše vlastním nákladem.

Nevyklidi-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany
sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o
odstraněníveškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby nebo ve stanoveném
termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání
pozemku dotčeného prováděním stavbyjeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

vm DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Dílo se považuje za provedené, je—Ii řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno,
je»|i předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.

Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 10 kalendářních dnů
před zahájením předání a převzetí.

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

Strana 10 (celkem 20)



Objednatel není povinen převzít dílo, není—li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou.
Objednatel může převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání
užívánídíla.

Zhotovitel je povinen nejpozději svýzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady
v Českém jazyce:
. geodetické polohopisne a výškopisné zaměření stavby provedené a ověřené odborně

způsobilou osobou vsouřadném systému s.lTSK (102067) ve 2 paré a rovněž v elektronické
podobě ve formátu .dxf a .txt,

. dokumentaci skutečného provedení díla v5 originálních paré se zakreslením všech změn
podle skutečného stavu provedených prací,

- doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,
- závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude

zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci objednatele předány formou
samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh
individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního, příp. montážního deníku a potvrzen
provozovatelem. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována
samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena provozovatelem.

- certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a
výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy,
apod„

- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
. stavebnídeníky,
. originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky,
. doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
. kopie zápisů () provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem,

potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku,
- protokol z komplexního vyzkoušení díla.
Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a
provedených montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu.
0 provedení díla nebo jeho částí bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel do
formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele vprůběhu provádění díla a který
bude obsahovat:
- označení díla;
. označení objednatele a zhotovitele díla;
. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavřeníjejich dodatků;
- datum vydání a číslo stavebního povolení;
. technický popis provedeného díla;
- termín vyklizení staveniště;
. datum ukončení záruky na dílo;
. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části;
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části;
. seznam převzaté dokumentace;
. soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění;
. prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla;
- prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá;
. datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.
Součástí zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti
díla, musí být i doklady uvedené v bodě 6. tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat
za nutné. Po podepsání zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se
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10,

11.

12„

13.

14.

15.

16.

považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede,
Že s určitými jeho body nesouhlasí. V zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen
bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu
sjednané záruky za jakost.
V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise o

převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo
převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Zopakované přejímky sepíší
smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda
dílo od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení 5 2609
občanského zákoníku.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani vopakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve
lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán
k rozhodnutí příslušnému soudu,

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu.
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky.
Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady
sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je vtakovém případě povinen uhradit objednateli
veškeré náklady vzniklé vsouvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než
zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla
zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění, Smluvní
strany vylučují aplikací 5 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli
osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávajícífunkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i

objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový
nebo zvukově-obrazovýzáznam, příp. fotografie.

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho
zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech
umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to
od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště
objednateli, pokud nebude vjednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části,
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či

sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutne' či použité k

provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné
konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen
vrátit, do dobyjejich vrácení.

lX ODPOVĚDNOSTZHOTOVITELE ZA VADYA JAKOST

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba
je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu
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10.

11.

12.

protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud vtomto protokolu objednatel neodmitl dílo
převzít. Aplikaci ustanovení 5 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné
v záruční době.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost,
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.
Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací
dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené vči. „2 této smlouvy, stavebně správním
rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně
materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad stouto smlouvou, projektovou dokumentací,
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků,
normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem,
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl
zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí,

Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za
kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá.
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční doba opětovně od počátku v době dle čl. |X.1. ode dne provedení reklamační opravy.
Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné
odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou
slevou z ceny díla.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamací musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh
jakým způsobem má být sjednána náprava.
Je—li reklamace odeslána objednatelem vposlední den záruční doby, považuje se za včas
uplatněnou.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném
případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady
díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji
vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou
vadu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo
úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit
odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za
vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne
uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí () reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především
společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnowlí se smluvní strany na
smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno
jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od
zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívaní díla a potvrzení objednatele
že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.

Nenastoupífli zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo
vjiněm písemně dohodnutém termínu nebo neodstranHi reklamovanou vadu do 30
kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které vtéto souvislosti objednateli vzniknou,
uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění
vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, as. event. RTS a.s. a nebude-
|i cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.

Prokáže—Ii se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel
povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které vsouvislosti s neoprávněnou reklamací
zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázáníjejich výše.

Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje
vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude.

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za

vady.

x PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se
splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku |||.2. této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla
bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případně prodlení
s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky bez DPH za

každý kalendářní den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení
svyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i

započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo
termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
1 000; Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná () vadu, která brání
řádnému užívání dila, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500; Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
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5" Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000; Kč za každý
kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu,
nedodělek) zvlášť.

6, Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 DOC," Kč za každé porušení
obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým
může být ijiná osoba než uvedená v čl, | této smlouvy.

,“ Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 OOO,- Kč za každý jednotlivý
případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla s poddodavatelem, kterého nenavrhl v
nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000; Kč za každý den porušení
povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XI|.2. ve sjednaném rozsahu.

9. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši
10 000; Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou
je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným vjedné položce položkového rozpočtu).

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena
písemná výzva kjejímu zaplacení.

11. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

12. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u
soudu jejího snížení.

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti iv případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a
to ive výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

14. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce

zhotovitele.

16. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z
titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky
v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit
od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 %
z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání
této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný vrozporu stímto omezením bude považován za

17. Vpřípadě, že vinou zhotovitele dojde ke snížení výše finančních prostředků poskytovaných
formou dotace z Ministerstva zemědělství ČR z programu 129 290, podprogramu 129 293 má
objednatel kromě práv uvedených vostatních ustanoveních této smlouvy právo na náhradu
100 % částky, o kterou bude vinou zhotovitele dotace z Ministerstva zemědělství ČR snížena.
Toto ustanovení se uplatní i vpřípadě, že zhotovitel nedokončí dílo vtermínu dle čl. |||.2.
Splatnost této částky náhrady škody je do 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu
prokazatelně vzniklé škody.

XI ODSTOUPENÍOD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy
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nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.

. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků
zhotovitelem) především pokud:
. zhotovitel provádí dílo v prokazatelné nízké kvalitě,
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
. zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné

prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,
- zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne

předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
avšak tepn/e poté, kdy na podstatně neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně
upozornila poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.

. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy vpřípadě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je»li
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatekmajetku.

. odstoupí-Ii některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran
následující:

. objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony
v souvislosti s ukončením provádění díla,

. zhotovitel je povinen, nedojdefli sobjednatelem kjiné písemné dohodě, provést úkony
nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného dila,

. zhotovitel provede soupis všech provedených prací soceněním a předá jej do sedmi
pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli,

- objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací sjejich
oceněním k němu vyjádří

. zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí
díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla

- zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvyvyklidí místo provádění dila.

. odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

xií “POJIŠTĚNÍ

. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělkú. Zhotovitel nese odpovědnost původce
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení
vyšší moci.

. Zhotovitel předloží při převzetí staveniště objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše pojistné částky činí
min. 1 mil, Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční
doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a Že nedojde ke snížení pojistné částky pod
částku uvedenou v tomto odstavci.

. Pří vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
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4. Náklady na pojištění dila nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

xm PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně
způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů a 5 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovnici zhotovitele nebo
jeho poddodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací. Zhotovitel je
povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní
způsobilost pracovníků na stavbě. Nesplnění příslušně kvalifikace nebo nedoložení odborné či

profesní způsobilosti je zajištěno pokutou dle čl. X.6.

Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) vsouladu s ustanovením © 2 — 6 zákona č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném
znění (dále jen „zákon o BOZP"), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:
požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu při zdraví při práci na staveništi jsou
stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdravá při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a vjeho přílohách (dále
jen „NV").

4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů.
K tomuto účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem i

BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých
poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,

b) provedenívstupníchškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u
zaměstnanců svých subdodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné pracovní
pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma mist ke kouření určených,
e) aby byla dodržována bezpečností opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření

5.

6.

proti vstupu nepovolaných osob opatření proti pádu z výšky atd.).
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými
pomůckami.
Dále je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy zoblasti ochrany
životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, Dále je
povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

nad bezpečnosti práce, zajistit si vlastní dozor u těchto prací, kde to předepisují požární
předpisy, a to i po skončení těchto prací vrozsahu stanoveném platnými a účinnými
požárními předpisy,

upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly ve'st
při jeho Činnosti na pracovištích objednatele kohrožení života a zdraví objednatele nebo
dalších osob či kohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů
v objektu, Toto upozornění nezprošt'uje zhotovitele přijmout neodkladná opatření
k odvrácení těchto okolností.

Dojde-li kjakémukoli úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním
dále, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu,
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou
zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně domluvených.

Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody
způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi, pokud to stanovíjiný právní předpis.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupíjinémuzhotoviteli.
Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných
konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, aje nositelem
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.

Dle ust. 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu,
zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k realizaci díla, účetní doklady a
vysvětlující informace.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (MZe ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a

dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti
dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat
uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to ztoho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných
výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení 5 2 písm. e) zákona č.

320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená,

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na
objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
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10.

11.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního
tajemství. Smluvní strany berou na vědomí, že kterákoliv Část této smlouvy a kterákoliv
informace navazující na tuto smlouvu může být sdělena Žadateli dle zákona č, 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a
všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele.

Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou vsouvislosti
splněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit
především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení,
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.
Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědí, odstoupení od smlouvy doručovane' v souvislosti
stouto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě
doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,
ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud
adresát zásilku nepřevezme nebo si jí nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den
úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně
reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky,
osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem.
Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XVI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Těchobuzi dnei_?. -“_._. 2020 V Kamenici nad Lipou, dne 19.02.2020

%Za objednatele: " Za zhotovitele: //
/' /l ( //Í/
lng. Padel Hájek (Íig. Pavel Drbal

starosta jednatel společnosti

„..„,
OBE? 'íjĚCHurzif„»ívz

ui “>

IČO: 005 S4 (ml .1.
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mobilizací, povstání, žívelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský
převrat apod.

XIV PODDODAVATELĚ ZHOTOVITELE

Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné
poddodavatele, než byli uvedeni vjeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce
musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem — toto ustanovení se týká i změny
poddodavatele/jiné osoby, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení
kvalifikaci. Vtom případě musí nový poddodavatel prokázat před uzavřením smlouvy mezi
zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodněm s rozsahem,
kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel,
Každá zosob uvedených včl. XlV.1. může být zhotovitelem nahrazena po předchozím
písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude
odpovídat minimálně kvalifikaci osoby nahrazovaně.

Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez
závažného důvodu neodepře. Objednatel má však právo odmítnout plnění části předmětu
plnění poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel
prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách
splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ztéto smlouvy o dílo, a to přiměřeně
k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

Zhotovitel je povinen zajistit ve všech poddodavatelských smlouvách závazek, že subjektům
provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se
poddodavatelských činností.

xv ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

!“ Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvyjsou:
příloha č. l — položkový rozpočet zakázky

Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není sní zdůvodu svého
rozsahu pevně spojena (neníjejí přílohou).
Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení,

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu a účinnosti nabude bezprostředně poté,
co objednateli vydá Ministerstvo zemědělství ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Objednatel
o této skutečnosti neprodleně vyrozumí zhotovitele. Pokud Ministerstvo zemědělství ČR

objednateli Rozhodnutí o poskytnutí dotace nevydá, smlouva nenabývá účinnosti; o této
skutečnosti objednatel neprodleně informuje zhotovitele — vtom případě nevzniká
zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a stímto vědomím tuto smlouvu
podepisuje.
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