
TÝDEN
MĚSÍC
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
Obnova místních komunikací na pozemku p.č. 52/1 v k.ú. Košetice
přípravné a bourací práce
Zemní práce
Podklady ze ŠD
Podklady z MZK
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11
Kladení dlažby z kostek
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší
Osazení silničního obrubníku betonového
Dešťová kanalizace
Vodovodní přípojka
Přeložení VO
Sadové úpravy
Vekovní pergola
Mobiliář
Dopravní značení