
SDK změny - Sokolovna Pacov
jednotka množství JC RTS 2025/II -15% celkem RTS 2025/II poznámka JO

1 PP 27 477,17 Kč

SDK pod vstupem

1 416093112R00 Čelo podhledu PO EI60 rošt z CD profilů 2xRF15mm do 20cm m2 1,20000 1326,00 1 326,00 1 591,20 Kč není obsaženo v VV 1 560,00 OK

2 347051222R00 SDK stěna šachty  (2XCW50,SDK 2xRF12,5mm) z SOD m2 3,70000 1480,00 5 476,00 Kč není obsaženo v VV JC dle SoD

3 342267112R00 SDK kastlík třístranný do 0,5x0,5 rošt CD + UD desky protipožární 2xRF12,5 - 

dle dodatku

m 1,00000 2194,62 2 194,62 2 194,62 Kč není obsaženo v VV 2 581,91 položka není v ceníku RTS, JC 

dokalkulována o práci a 

dodávku 1x RF 12,5 mm

SDK Peklo

4 342267112R00 Obklad ocelové konstrukce SDK kastlík třístranný do 0,5x0,5 rošt CD + UD 

desky protipožární 2xRF12,5 - dle dodatku

m 8,30000 2194,62 2 194,62 18 215,35 Kč Není ve VV požadavek INV 2 581,91 dtto p.č. 3

1NP 115 264,41 Kč

SDK Vstup

5 41604324R00 Podhled samostaný požární předěl, PO zdola PK224.11.12 EI45 dvojitý rošt z 

CD Profilů 2xRF12,5

m2 58,10000 836,00 836,00 48 571,60 Kč z důvodu nedostatečné výšky nutné použít konstrukci 

požárního předělu. Došlo k navýšení JC oproti VV. Cena 

PO předělu 1530 Kč/m2 - cena Dle VV (1x deska RF 12,5) 

694 Kč/m2 = rozdíl 836 Kč/m2

1 800,00 OK

6 416093112R00 Čelo podhledů PO EI60 m2 2,30000 1326,00 1 326,00 3 049,80 Kč není obsaženo v VV 1 560,00 OK

7 342267112R00 SDK kastlík třístranný do 0,5x0,5 rošt CD + UD desky protipožární 2xRF12,5 - 

dle dodatku

m 4,30000 2194,62 2 194,62 9 436,87 Kč není obsaženo v VV 2 581,91 dtto p.č. 3

8 342267112R00 SDK zapuštěný kastlík třístranný  pro požární roletu 2xRF12,5mm + čela - dle 

dodatku

m 3,00000 2194,62 2 194,62 6 583,86 Kč není obsaženo v VV 2 581,91 dtto p.č. 3

1NP pod balkonem

9 416093112R00 čela podhledu PO EI60 m2 5,60000 1326,00 1 326,00 7 425,60 Kč není obsaženo v VV 1 560,00 OK

10 342267112R00 SDK zapuštěný kastlík třístranný  pro požární roletu 2xRF12,5mm + čela - dle 

dodatku

m 14,00000 2194,62 2 194,62 30 724,68 Kč není obsaženo v VV 2 581,91 dtto p.č. 3

1NP Zázemí

11 347051222R00 SDK stěna šachty  (2XCW50,SDK 2xRF12,5mm) - z SOD m2 6,40000 1480,00 9 472,00 Kč není obsaženo v VV JC dle SoD

2NP 241 188,62 Kč

SDK nad vstupem

12 416093112R00 čelo podhledu PO EI60 m2 1,30000 1326,00 1 326,00 1 723,80 Kč není obsaženo v VV 1 560,00 OK

13  D+M Akustický podhled ECOPHON SOLO - zavěšený vč. montáže ks 9,00000 14116,00 0,00 127 044,00 Kč Nový požadavek INV a Projektanta

SDK 2NP boční balkon

14 416021122R00 Podhled SDK, kovová kce.CD 1x deska RF 12,5 - z SOD m2 70,00000 694,00 48 580,00 Kč Celý tento podhled chybí ve VV. JC dle SoD

15 416021122R00 Podhled SDK, kovová kce.CD 1x deska RF 12,5 - šikmina - z SOD m2 4,00000 694,00 2 776,00 Kč Celý tento podhled chybí ve VV. JC dle SoD

16 41604324R00 Podhled samostaný požární předěl, PO zdola PK224.11.12 EI45 dvojitý rošt z 

CD Profilů 2xRF12,5 

m2 10,00000 1530,00 1 530,00 15 300,00 Kč není obsaženo v VV 1 800,00 OK

17 63151410R Izolace Isover UNI tl.140mm m2 10,00000 276,25 276,25 2 762,50 Kč není obsaženo v VV 325,00 OK

18 713131130R00 montáž izolace - vložení do nosného rámu m2 10,00000 102,43 102,43 1 024,25 Kč není obsaženo v VV 120,50 OK

SDK 2NP zázemí (místnost 2.02)

19 416021122R00 Podhled SDK, kovová kce.CD 1x deska RF 12,5 - oprava stávající podhled - z 

SOD

m2 17,00000 694,00 11 798,00 Kč Není obsaženo ve VV - dohoda s INV JC dle SoD

20 416021122R00 Podhled SDK, kovová kce.CD 1x deska RF 12,5 - oprava stávající podhled - 

šikmina - z SOD

m2 9,00000 694,00 6 246,00 Kč Není obsaženo ve VV - dohoda s INV JC dle SoD

21 63151410R Izolace Isover UNI tl.140mm šikmina m2 9,00000 276,25 276,25 2 486,25 Kč není obsaženo v VV 325,00 OK

22 713131130R00 montáž izolace šikmina - vložení do nosného rámu m2 9,00000 102,43 102,43 921,83 Kč není obsaženo v VV 120,50 OK

23 347051222R00 SDK stěna šachty  (2XCW50,SDK 2xRF12,5mm) z SOD m2 5,20000 1480,00 7 696,00 Kč není obsaženo v VV JC dle SoD

24 342267112R00 SDK kastlík třístranný do 0,5x0,5 rošt CD + UD desky protipožární 2xRF12,5 - 

dle dodatku

m 5,40000 2194,62 2 194,62 11 850,95 Kč není obsaženo v VV 2 581,91 dtto p.č. 3

25 63151400AR Izolace Isover UNI tl.40mm zakrytí VZT m2 5,40000 78,88 78,88 425,95 Kč není obsaženo v VV 92,80 OK

26 713131130R00 montáž izolace zakrytí VZT m2 5,40000 102,43 102,43 553,10 Kč není obsaženo v VV 120,50 OK

3NP 427 258,56 Kč

Podhled - strop

27 447112222RT1 Podkroví SDK konstr.HUT, izolace 2xRF tl.12,5mm vč.dodávky izolace z 

min.vaty - S2 - z SOD

m2 39,81000 1480,00 58 918,80 Kč není ve VV JC dle SoD

28 713111221RK2 D+M parozábrany m2 49,00000 117,00 122,40 5 733,00 Kč není ve VV 144,00 OK

3NP Podkroví šikminy

29 447113122RT4 3NP Podkroví šikminy rošt z CD + UD profilů SDK RF15mm (izolace 240mm) m2 32,00000 1802,00 1 742,50 57 664,00 Kč není ve VV 2 050,00 v položce RTS izolace 160 mm

30 713111221RK2 D+M parozábrany m2 35,00000 117,00 122,40 4 095,00 Kč není ve VV 144,00 OK

31 60515835R hranol konstrukční - latě - z SOD m3 0,68000 8789,00 5 976,52 Kč není ve VV JC dle SoD

3NP SDK Příčky tl.150mm

32 342016122R00 SDK příčka tl.155mm CW profil CW50 + 2xRF12,5mm z každé strany, izolace 

100 mm

m2 49,00000 2133,50 2 133,50 104 541,50 Kč není ve VV 2 510,00 OK

33 713111221RK2 D+M parozábrany m2 55,00000 117,00 122,40 6 435,00 Kč není ve VV 144,00 OK

34 342090131R00 úprava SDK příčky pro zřízení dveří cw100 z SOD kus 2,00000 481,00 962,00 Kč není ve VV JC dle SoD

3NP SDK příčka tl.250mm

35 342016222R00 SDK příčka tl.205mm 2xCW75+2xRF12,5 z každé strany, izolace m2 35,00000 2180,25 2 180,25 76 308,75 Kč není ve VV 2 565,00 OK

36 713111221RK2 D+M parozábrany m2 39,00000 117,00 122,40 4 563,00 Kč není ve VV 144,00 OK

37 342090131R00 úprava SDK příčky pro zřízení dveří cw100 - z SOD kus 2,00000 481,00 962,00 Kč není ve VV JC dle SoD

3NP SDK Předstěna

38 347015133R00 SDK předsazená stěna z CW profilů CW, 1xRBI12,5 -z SOD m2 22,00000 1110,00 24 420,00 Kč není ve VV JC dle SoD

39 6315083956R teplná izolace Isver Domo 160mm m2 25,00000 158,10 158,10 3 952,50 Kč není ve VV 186,00 OK

40 713131130R00 montáž tep.izol. m2 25,00000 102,43 102,43 2 560,63 Kč není ve VV 120,50 OK

41 713111221RK2 D+M parozábrany m2 25,00000 117,00 122,40 2 925,00 Kč není ve VV 144,00 OK

42 342267112R00 Obklad ocelové konstrukce SDK kastlík třístranný do 0,5x0,5 rošt CD + UD 

desky protipožární 2xRF12,5 - dle Dodatku

m 22,20000 2194,62 2 194,62 48 720,56 Kč není ve VV 2 581,91 dtto p.č. 3

43 999281148R00 Přesun hmot z SOD t 12,30000 212,00 2 607,60 Kč JC dle SoD

44 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 14,02000 1135,00 15 912,70 Kč

REVIZNÍ DVÍŘKA 90 431,50 Kč 901 620,25

1.PP

45 342263513RT4 Revizní dvířka požární do 300x300 (200x200) ks 1,00000 6260,25 6 260,25 6 260,25 Kč není ve VV 7 365,00 OK

46 342263513RT4 Revizní dvířka požární 300x300 ks 9,00000 6260,25 6 260,25 56 342,25 Kč není ve VV 7 365,00 OK

47 342264514RT4 Revizní dvířka požární 400x400 ks 2,00000 7318,50 7 318,50 14 637,00 Kč není ve VV 8 610,00 OK

48 713582128RT4 Revizní dvířka požární do 800x800 (700x600) ks 1,00000 13192,00 13 192,00 13 192,00 Kč není ve VV 15 520,00 OK

50 VRN SDK 1,75% 15 778,35 Kč

51 Územní vlivy

CELKEM SDK navýšení bez DPH 917 398,61 Kč


