
Stavba: 240520

Objekt: 01

Rozpočet: 033

Objednatel: IČO: 00248789

DIČ: CZ00248789

39501

Zhotovitel: IČO: 45021309

DIČ: CZ45021309

39201

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

53 522,54

0,00

0,00

0,00

Sokolovna Pacov

Objekt

Spilka a Říha s.r.o.

Celkem

254 869,25

Petra Bezruče 489/II

17. Elektroinstalace - vícepráce II.

Soběslav

Město Pacov

nám. Svobody 320

Pacov

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

254 869,25

308 391,80

254 869,25

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

76801 HSV

76802 HSV

76803 HSV

76804 HSV

Cena celkem

Celkem

254 869,25

99 812,80

48 746,40

11 056,00

95 254,05

Úprava kabeláže pro napájení obvodů 

ovládání oken z dův. tech. řešení 

dodavatele pohonů

Rozšíření ovládání pro el.rolety, 

el.závěsy a el.okna,rozšíření syst. 

Loxone, ve VV 26ks, skut. 32ks

MaR - doplnění a úprava řídícího 

systému AmiT

Změna PD VZT s navýšením a 

osazením dalších doplňujících požár. 

klapek v PD 9ks, nově 22ks
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S: 240520

O: 01

R: 033

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 76801

Změna PD VZT s navýšením a osazením 

dalších doplňujících požár. klapek v PD 

9ks, nově 22ks

95 254,05

1 001 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 540,54054 18,50 10 000,00

2 002 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 223,48555 14,50 3 240,54

3 003 Montáž kabelů včetně ukončení m 764,02610 35,00 26 740,91

4 004 Instalační trubka pevná DN 25 m 80,00000 246,00 19 680,00

5 005 Montáž elektroinstalačních PVC trubek m 80,00000 32,50 2 600,00

6 006 PVC lišta,  vč. víka, montážní materiál, tvarovky m 80,00000 30,00 2 400,00

7 007 Montáž instalačních lišt m 80,00000 58,00 4 640,00

8 008 Krabice instalační 105x105x55 kus 13,00000 102,00 1 326,00

9 009 Montáž krabice kus 13,00000 440,00 5 720,00

10 010
Nosná konstrukce drátožlab 50x50 včetně tvarovek, 

konzolí, uchycení a spojek
m 24,00000 176,40 4 233,60

11 011 Montáž kabelových žlabů m 24,00000 192,00 4 608,00

12 012 Vysek.rýh ve zdech z cihel, 10 x 10cm m 25,00000 96,00 2 400,00

13 013 Vysek.rýh ve zdech z betonu, 10 x 10cm m 15,00000 258,00 3 870,00

14 014 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném - tloušťka 30cm ks 9,00000 215,00 1 935,00

15 015 Vybourání otvorů v betonu - tloušťka 30cm ks 4,00000 465,00 1 860,00

Díl: 76802

Úprava kabeláže pro napájení obvodů 

ovládání oken z dův. tech. řešení 

dodavatele pohonů

11 056,00

16 016 Krabice instalační 105x105x55 kus 8,00000 102,00 816,00

17 017 Montáž a úprava kabeláže hod 32,00000 320,00 10 240,00

Díl: 76803

Rozšíření ovládání pro el.rolety, el.závěsy a 

el.okna,rozšíření syst. Loxone, ve VV 26ks, 

skut. 32ks

48 746,40

18 018
Reléová vstupně/výstupní jednotka, doplnění rozšiřujícího 

modulu Modbus Extension a DI Extension
kus 6,00000 3 199,00 19 194,00

19 019 Modbus Extension kus 1,00000 7 512,00 7 512,00

20 020 DI Extension kus 1,00000 8 540,40 8 540,40

21 021 Rozšíření systému Loxone hod 25,00000 540,00 13 500,00

Díl: 76804
MaR - doplnění a úprava řídícího systému 

AmiT
99 812,80

22 022
AmiT 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, RS485, 

Ethernet, displej 320x240, kláv., webserver
kus 1,00000 27 521,60 27 521,60

23 023
AmiT 24xdigital IN 24V ss/st, galv. oddělení, 

ARION/MODBUS
kus 1,00000 8 988,40 8 988,40

24 024
AmiT 21xdigital OUT 24V ss, 300mA, galv.oddelení, 

ARION/MODBUS
kus 1,00000 10 150,00 10 150,00

25 025
Doplnění diferenčních snímačů tlaku, chybí ve VV, 

difer.snímač tlaku na ventilátoru 20-300Pa
kus 4,00000 1 232,40 4 929,60

Položkový rozpočet 

Sokolovna Pacov

Objekt

17. Elektroinstalace - vícepráce II.
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S: 240520

O: 01

R: 033

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sokolovna Pacov

Objekt

17. Elektroinstalace - vícepráce II.

26 026
Sada pro čidlo tlaku, kohout, návarek, redukce s těs., 

doplnění a osaz. čidlo úniku zem.plynu
kus 1,00000 829,20 829,20

27 027 Montáž a připojení přístrojů a zařízení hod 42,00000 320,00 13 440,00

28 028 Rozšíření kabeláže a nosných konstrukcí soubor 1,00000 9 200,00 9 200,00
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