Spilka a Riha, s.r.o., P. Bezruée 489/ll, Sobéslav

Akce:

Rekonstrukce Sokolovna Pacov

REKAPITULACE OCENENI VICEPRACI - MENEPRACI

nazev polozky viceprace ménéprace soucet fakturovano
1. 01 - Vyrovnani kamenného zakladového zdiva 42 683,60 K¢ 0,00 K¢ 42 683,60 K¢
2. 02 - Kruhové okno 21 146,74 K¢ 0,00 K¢ 21 146,74 K¢
3. 03 - Zvétseni plosiny, pficka u umyvadlového Zlabu 14 782,35 K¢ 0,00 K¢ 14 782,35 K¢
4. 04 - Ubourani komina, oprava krovu 16 184,24 K¢ 0,00 K¢ 16 184,24 K¢
5. 05 - Ocelova zasténa 165 814,66 K¢ 0,00 K& 165 814,66 K¢
6. 06a, 06b - Podlahy vm. ¢. 1.02 D a. ¢. 1.12 81 341,07 K¢ -49 987,85 K¢ 31353,22 K¢
7. 07 - Nova konstrukce zavés( a opon 162 256,97 K¢ 0,00 K¢ 162 256,97 K¢
8. 08 - Vzduchotechnika viceprace, pozarni klapky - I. Cast do 06.08.2025 259 157,82 K¢ 0,00 K¢ 259 157,82 K¢é| Dodatek islo 2.
9. 09a, 09b - Dlazby a obklady 259 925,34 K¢[ -208 431,64 K¢ 51 493,70 K¢
10. 10a, 10b - Konstrukce klempirské, krytiny tvrdé 161 968,45 K¢| -322487,54 K¢| -160 519,09 K¢
11. 11 - SDK 917 398,61 K¢ 0,00 K& 917 398,61 K¢
12. 12a, 12b - Vytapéni, kanalizace, vodovod 312 127,00 K¢ -83 418,00 K¢ 228 709,00 K¢
13. 13a, 13 b - Elektroinstalace 385 793,65 K¢|  -164 696,00 K¢ 221 097,65 K¢
14. 14a, 14b - Lité teraco 1048 126,02 K¢ -276 026,35 K¢ 772 099,67 Kc
15. 15a, 15b - Vzduchotechnika - rozdilova specifikace dle skutecnosti - II. 346 734,38 K¢ -52 742,25 K¢ 293 992,13 K¢
16. 16a, 16b - Truhlarské vyrobky - dvere 129 697,83 K¢ -50 161,55 K¢ 79 536,28 K¢
17. 17. - Elektroinstalace - Il. ¢ast 254 869,25 K¢ 0,00 K¢ 254 869,25 K¢

Celkem bez DPH

3 372 056,80 K¢

DPH 21%

708 131,93 K¢

Celkem vcetné DPH 21%

4 080 188,73 K¢

31.10.2025




